

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

## „Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc, U Hradiska 4 – Rekonstrukce toalet“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění

**1. Objednatel: Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.**

Se sídlem: 17. listopadu 1215/2c, 779 00 Olomouc

Zápis v OR: B 10102 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 25385551

DIČ: CZ25385551

Zastoupený: Jaroslavem Vyroubalem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany uzavřely dne 08. 03. 2024 Smlouvu o dílo na akci „**Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc, U Hradiska 4 – Rekonstrukce toalet**“ č. 2024/00460/OI/DSM, jejímž předmětem je celková rekonstrukce WC dívky, hoši a zaměstnanci na 4 podlažích hlavní budovy. Rekonstrukcí projde jak stavební část, tak rozvody vody, kanalizace, ústředního vytápění, vzduchotechniky a elektroinstalace (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce/méněpráce, a s tím související změna ceny díla a změna termínu plnění Smlouvy.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Zřízení nuceného větrání na WC imobilní, ZL č. 2 (§222 odst. 5 ZZVZ)	20 804,60	0,00
2) Změny v sanacích zdiva proti zemní vlhkosti, ZL č. 4 (§222 odst. 5 ZZVZ)	70 096,64	-3 200,00
3) Výměna ležaté kanalizace DN 300 na WC dívky v 1.PP, ZL č. 1 (§222 odst. 6 ZZVZ)	20 104,22	0,00
4) Změny ve stavební části WC imobilní, ZL č. 3 a, b (§222 odst. 6 ZZVZ)	79 333,32	-59 675,03
Vícepráce a méněpráce celkem	<b>190 338,78</b>	<b>-62 875,03</b>
<b>ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM</b>	<b>127 463,75</b>	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

**Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy**, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	5 321 995,54	1 117 619,06	6 439 614,60
Cena dle Dodatku č. 1	127 463,75	26 767,39	154 231,14
<b>Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1</b>	<b>5 449 459,29</b>	<b>1 144 386,45</b>	<b>6 593 845,74</b>

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: šest milionů pět set devadesát tři tisíc osm set čtyřicet pět korun českých sedmdesát čtyři haléřů.

3. Současně se smluvní strany se dohodly na **změně termínu provedení díla** uvedeného v čl. II. odst. 1 Smlouvy, který nově činí:

Termín provedení prací na sociálních uzlech WC dívky a WC pro imobilní:

**do 24. 07. 2024**

Termín zahájení prací na sociálních uzlech WC hoši a zaměstnanci: **01. 07. 2024**

Termín provedení prací na sociálních uzlech WC hoši a zaměstnanci:

**do 31. 10. 2024**

4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

### **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje  
č. UR/...../2024 ze dne 10. 06. 2024.

Příloha: 1) Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**Ing. Josef Suchánek**  
hejtman

**Jaroslav Vyroubal**  
předseda představenstva