

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice – Sociální zařízení na školní zahradě“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

XX
XX
XX
XX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

Se sídlem: U Kapličky 21, 783 49 Lutín
Zápis v OR: C 44302 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 28602340
DIČ: CZ28602340
Zastoupený: PETR GALDA, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 02. 05. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice – Sociální zařízení na školní zahradě“ č. 2024/00524/OI/DSM, jejímž předmětem stavební práce, které řeší rekonstrukci zahradního domku, přístavbu garáže včetně zastřešení průchodu, úpravu venkovního WC na šatnu personálu, demolici ocelového přístřešku, demolici stávající zpevněné plochy, demolici části oplocení a východní brány, zpevnění stávajícího sjezdu z veřejné komunikace, novou část oplocení s brankou, zpevněné plochy ve dvoře, úpravu plochy mezi skleníky a vodovodní přípojku (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a s tím související změna ceny a změna termínu provedení díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Doplnění APU lišt, ZL 11 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	3 855,02	0,00
2) Posunutí boileru, ZL15 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	5 470,00	0,00
3) Demontáž přívodu vody do objektu, ZL 17 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	2 754,00	0,00
4) Oprava komínu, ZL07 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	560,40	0,00
5) Přizdívka u pisoárů, ZL08 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	2 443,33	0,00
6) Demontáž a zpětná montáž umyvadel, ZL 12 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	3 410,00	0,00
Vícepráce a méněpráce	18 492,75	0,00
ZMĚNA CENY DÍLA	18 492,75	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	6 842 666,02	1 436 959,86	8 279 625,88
Cena dle Dodatku č. 1	18 492,75	3 883,48	22 376,23
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1	6 861 158,77	1 440 843,34	8 302 002,11

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: osm milionů tři sta dva tisíc dva korun českých jedenáct haléřů.

3. Současně se smluvní strany z důvodu změny rozsahu předmětu Smlouvy, která bude předmětem samostatného dodatku, dohodly na **změně termínu provedení díla uvedeného v čl. II. odst. 1 Smlouvy**, který nově činí:

Termín provedení díla: **10. 04. 2025**

4. Tímto dodatkem dochází také ke změně čl. IV. odst. 2 Smlouvy, podle kterého smluvní strany upravují čl. 6, bod 6.2.1. Obchodních podmínek, který nově zní:

*„Cena za dílo bude hrazena **průběžně na základě daňových dokladů** (dále jen „faktur“) vystavených zhotovitelem **1x za kalendářní měsíc. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce.**“*

5. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje
č. UR/...../2025 ze dne 20. 01. 2025.

Příloha: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Petr Galda
jednatel