



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 – Rekonstrukce dvou odborných učeben – laboratoře pro výuku oboru Aplikovaná chemie“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: ELEKTRO - BAU OLOMOUC, s.r.o.
Se sídlem: Příčná 129/3, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zápis v OR: Sp. zn. C 16700 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 25376799
DIČ: CZ25376799
Zastoupený: Ing. Janem Borůvkou, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 06. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 – Rekonstrukce dvou odborných učeben – laboratoře pro výuku oboru Aplikovaná chemie“ č. 2024/00588/OI/DSM, jejímž předmětem jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajících laboratoří (m. č. 4.115 a m. č. 4.118) a zázemí laboratoří (m. č. 4. 116 váhovna a m. č. 4.117 přípravná) včetně provedení nových rozvodů technologických zařízení ve 4. NP objektu Střední školy logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 pro výuku oboru Aplikovaná chemie (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 23. 09. 2024 Dodatek č. 1.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Kazetový pohled, ZL č. 2 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	30 192,00	0,00
2) Dilatační spára, ZL č. 3 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	- 10 678,63

3) Napojení původního stropního ventilátoru a původních ventilátorů od digestoří, ZL č. 4 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	31 900,00	0,00
4) Svítidla a světelné zdroje, ZL č. 5 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	44 496,00	0,00
5) Montáž zásuvek, ZL č. 6 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	4 433,00	0,00
6) Rozebrání skladby střechy a její zapravení, ZL č. 7 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	30 700,00	0,00
7) Umyvadlo, ZL č. 8 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	4 506,53	0,00
8) Penetrační nátěr stropů, ZL č. 9 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	- 14 191,17
9) Dilatační zákrytová lišta na stěnách a stropě, ZL č. 10 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	32 204,88	0,00
10) Napojení vakua, ZL č. 11 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	- 11 000,00
11) Elektrické rozvody k zásuvkám, ZL č. 12 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	- 2 050,00
12) Zdvojení kabelů strukturované kabeláže, ZL č. 13 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	68 484,00	- 2 200,00
13) Ochrana podlahy a svislých ploch, ZL č. 14 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	- 282 450,72
14) Kabel UTP a měření UTP, ZL č. 15 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	- 18 040,00
15) Podlahová vpust' sprchy, ZL č. 16 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	- 5 350,00
16) Samonivelační stěrka a penetrace podkladu, ZL č. 17 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	56 548,59	0,00
Vícepráce a méněpráce	303 465,00	- 345 960,52
ZMĚNA CENY DÍLA		- 42 495,52

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	3 197 459,59	671 466,51	3 868 926,10
Cena dle Dodatku č. 1	160 479,24	33 700,64	194 179,88
Cena dle Dodatku č. 2	-42 495,52	-8 924,06	-51 419,58
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1–2	3 315 443,31	696 243,09	4 011 686,40

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1–2 včetně DPH slovy: čtyři miliony jedenáct tisíc šest set osmdesát šest korun českých čtyřicet haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2025 ze dne 20. 01. 2025.

Příloha: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Ing. Jan Borůvka
jednatel