

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice – Sociální zařízení na školní zahradě“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

Se sídlem: U Kapličky 21, 783 49 Lutín

Zápis v OR: C 44302 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 28602340

DIČ: CZ28602340

Zastoupený: PETR GALDA, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 02. 05. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice – Sociální zařízení na školní zahradě“ č. 2024/00524/OI/DSM, jejímž předmětem jsou stavební práce, které řeší rekonstrukci zahradního domku, přístavbu garáže včetně zastřešení průchodu, úpravu venkovního WC na šatnu personálu, demolici ocelového přístřešku, demolici stávající zpevněné plochy, demolici části oplocení a východní brány, zpevnění stávajícího sjezdu z veřejné komunikace, novou část oplocení s brankou, zpevněné plochy ve dvoře, úpravu plochy mezi skleníky a vodovodní přípojku (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě smluvní strany uzavřely dne 30. 01. 2025 Dodatek č. 1.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Posunutí okenního otvoru, ZL 10 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	2 307,80	0,00
2) Elektro, ZL18 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	4 501,81	0,00
3) Obklady a dlažba, ZL01 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	245 176,63	-180 407,24
4) Překop přes komunikaci, ZL02 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	17 812,70	-5 042,80
5) Podlahy v místnostech č 1.01-1.08, ZL03 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	239 539,71	-153 844,66
6) SDK opláštění ÚT potrubí, ZL04 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	4 420,05	0,00
7) Střecha, ZL05 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	209 475,66	-220 428,14
8) Atika, ZL06 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	56 794,82	-9 715,20
9) Rozvod užitkové vody, ZL09 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	4 899,34	0,00
10) Kazetový strop, ZL13 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	2 499,32	-1 428,98
11) Osekání betonových základů, ZL14 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	15 690,48	0,00
12) Nová okna, ZL16 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	7 960,42	0,00

13) Změna tloušťky izolantu, ZL19 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	13 775,83	-4 402,78
14) Zateplení okapů, ZL20 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	8 373,52	-7 582,30
15) Oplechování, ZL21 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	37 505,32	-642,94
16) Stožár na přepojení elektro přívodu, ZL22 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	18 347,00	0,00
17) Vnitřní omítky, ZL23 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	25 504,12	-104 899,97
18) Vedlejší rozpočtové náklady, ZL23 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	10 587,50	0,00
Vícepráce a méněpráce	925 172,03	-688 395,01
ZMĚNA CENY DÍLA	236 777,02	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	6 842 666,02	1 436 959,86	8 279 625,88
Cena dle Dodatku č. 1	18 492,75	3 883,48	22 376,23
Cena dle Dodatku č. 2	236 777,02	49 723,17	286 500,19
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1 - 2	7 097 935,79	1 490 566,51	8 588 502,30

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 - 2 včetně DPH slovy: osm milionů pět set osmdesát osm tisíc pět set dva korun českých třicet haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2025 ze dne 17. 02. 2025.

Příloha: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Petr Galda
jednatel