

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Klíč – centrum sociálních služeb, příspěvková organizace – Sociální zařízení a elektroinstalace“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. **Objednatel:** **Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimír Lichnovský, 1. náměstek hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **Zhotovitel:** **ELEKTRO-FLEXI s.r.o.**

Se sídlem: U Kapličky 21, 783 49 Lutín

Zápis v OR: C 44302 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 28602340

DIČ: CZ28602340

Zastoupený: Petr Galda, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 01. 2024 Smlouvu o dílo č. 2023/04821/OI/DSM na realizaci stavby „**Klíč – centrum sociálních služeb, příspěvková organizace – Sociální zařízení a elektroinstalace**“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění této smlouvy je rekonstrukce sociálních zařízení, elektrické instalace, dožilých páteřních rozvodů vody a vnitřního požárního rozvodu vody, včetně souvisejících stavebních prací v objektu Klíč – centrum sociálních služeb, p. o., Dolní Hejčínská 50/28, 779 00 Olomouc, v místě Chráněné bydlení Domov, Chválkovická 13, 779 00 Olomouc. Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 20. 05. 2024 Dodatek č. 1 a dne 14. 10. 2024 Dodatek č. 2.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla a změna termínu plnění.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Demontáže keramických obkladů - 3. etapa, ZL č. 17 (§ 222 odst. 5)	4 970,99	0,00
2) VCP a MNP 3. etapy (m.č. 110, 111, 112, 215, 216, 217, 218, 219), ZL č. 16 (§ 222 odst. 6)	66 859,96	-27 531,52
Vícepráce a méněpráce celkem	71 830,95	-27 531,52
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	44 299,43	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 12 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	6 981 853,00	837 822,36	7 819 675,36
Cena dle Dodatku č. 1	1 070 160,16	128 419,22	1 198 579,38
Cena dle Dodatku č. 2	-2 572,99	-308,76	-2 881,75
Cena dle Dodatku č. 3	44 299,43	5 315,93	49 615,36
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1 - 3	8 093 739,60	971 248,75	9 064 988,35

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 - 3 včetně DPH slovy: devět milionů šedesát čtyři tisíc devět set osmdesát osm korun českých třicet pět haléřů.

3. Současně se smluvní strany z důvodu změny rozsahu předmětu Smlouvy dohodly **na změně termínu provedení díla uvedeného v čl. II. odst. 1 Smlouvy**, který nově činí:

Termín provedení díla: **15. 05. 2025**

4. Tímto dodatkem dochází také ke změně čl. IV. odst. 2 Smlouvy, podle kterého smluvní strany upravují čl. 6, bod 6.2.1. Obchodních podmínek, který nově zní:

*„Cena za dílo bude hrazena **průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“)** vystavených zhotovitelem **1x za kalendářní měsíc.***

Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce.“

5. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2025 ze dne 17. 02. 2025.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Petr Galda
jednatel