



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

na realizaci stavby:

„Stavební úpravy objektu SŠE Lipník nad Bečvou – Odborné učebny a sociální zařízení“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 3344722/0800

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: „Společnost NAVRÁTIL a TRAWEKO pro akci: Stavební úpravy objektu SŠE v Lipníku nad Bečvou – Odborné učebny a sociální zařízení“

Název: **Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.**

Spisová značka: C 7336 vedená u Krajského soudu v Brně

Se sídlem: Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov

IČO: 46972021

DIČ: CZ46972021

a

Název: **TRAWEKO 96 s.r.o.**

Spisová značka: C 15481 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Hranická 1455, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou



IČO: 25363751
DIČ: CZ25363751

Zastoupený: Ing. Bc. Josefem Velešíkem, jednatelem společnosti
Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., na základě Plné moci
ze dne 8. 3. 2024

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č.ú.: 19-2133470267/0100

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2024/00498/OSR/DSM ze dne 4. 7. 2024 a
Dodatku č. 1 ze dne 19. 9. 2024 (dále také „dodatek č. 2“ nebo „tento dodatek“):

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 7. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci akce Stavební úpravy objektu SŠE Lipník nad Bečvou – Odborné učebny a sociální zařízení č. 2024/00498/OSR/DSM (dále také „smlouva“) a dne 19. 9. 2024 Dodatek č. 1 (dále také „dodatek č.1“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce, které nebyly dříve známy a byly zjištěny až v průběhu provádění prací a s tím související změna ceny díla. V souvislosti s realizací bezbariérového přístupu do budovy je nutné přístupovou rampu osadit madly, která musí splňovat požadavky na rozměry a způsob uchycení dle vyhlášky č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Součástí dodatku je také úprava elektroinstalace navazujícího sociálního zázemí, ve kterém je z hygienického a energetického hlediska vhodnější použít ovládání osvětlení pomocí senzorů namísto tlačítkových vypínačů. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje rozsah předmětu smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn:



Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
Elektroinstalace sociální zázemí učeben ZL č. 3 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Úprava elektroinstalace navazujícího sociálního zázemí.	5 381,20	- 7 925,39
Bezbariérové úpravy vstupu ZL č. 3 (§ 222 odst. 5 ZZVZ) Bezbariérové úpravy vstupu do budovy – opatření přístupové rampy madly.	17 698,00	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	23 079,20	- 7 925,39
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	15 153,81	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu smlouvy dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1 smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. IV. odst. 1 smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku činí:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celková cena včetně DPH
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle smlouvy	2 106 512,00	442 367,52	2 548 879,52
Cena dle dodatku č. 1	843 533,63	177 142,06	1 020 675,69
Cena dle dodatku č. 2	15 153,81	3 182,30	18 336,11
Celková cena díla dle smlouvy a dodatků 1 a 2	2 965 199,44	622 691,88	3 587 891,32

Celková cena díla dle smlouvy vč. dodatku č. 1 a č. 2 včetně DPH slovy: tři miliony pět set osmdesát sedm tisíc osm set devadesát jedna korun českých třicet dva haléřů.

3. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb.,



o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/..../2025 ze dne 17. 2. 2025.
5. Přílohy smlouvy:

Příloha č.1: Položkový rozpočet

V Olomouci dne:

V Prostějově dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....

Olomoucký kraj
JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

.....

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
Ing. Bc. JOSEF VELEŠÍK
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Če24/10** **Stavební úpravy objektu SŠE Lipník nad Bečvou**

Objednatel: **Olomoucký kraj** IČO: **60609460**
Jeremenkova 1191/40a DIČ: **CZ60609460**
77900 **Olomouc-Hodolany**

Zhotovitel: **Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.** IČO: **46972021**
Vápenice 2970/17 DIČ: **CZ46972021**
79601 **Prostějov-Prostějov**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	17 698,00
MON	-2 544,19
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	15 153,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 153,81 CZK
Základní DPH	21 %	3 182,30 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **18 336,11 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
14	Práce k dodatku č.2	0,00	15 153,81	3 182,30	18 336,11	100
01	Elektroinstalace VCP	0,00	5 381,20	1 130,05	6 511,25	36
02	Elektroinstalace MNP	0,00	-7 925,39	-1 664,33	-9 589,72	-52
03	Madlo	0,00	17 698,00	3 716,58	21 414,58	117
Celkem za stavbu		0,00	15 153,81	3 182,30	18 336,11	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			17 698,00	116,8
M21	Elektromontáže	MON			-2 544,19	-16,8
Cena celkem					15 153,81	100,0

Položkový rozpočet

S:	Če24/10	Stavební úpravy objektu SŠE Lipník nad Bečvou
O:	14	Práce k dodatku č.2
R:	01	Elektroinstalace VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				5 381,20
1	M21001	senzor řízení osvětlení	ks	4,00000	1 097,80	4 391,20
2	M21002	montáž	ks	4,00000	247,50	990,00

Položkový rozpočet

S:	Če24/10	Stavební úpravy objektu SŠE Lipník nad Bečvou
O:	14	Práce k dodatku č.2
R:	02	Elektroinstalace MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				-7 925,39
1	Př.cena01	kabel CYKY 3Cx1,5mm	m	-20,00000	14,289	-285,78
2	741122015	uložených pod omítkou	m	-20,00000	27,500	-550,00
3	741310101	montáž vyp.č.1	ks	-6,00000	92,400	-554,40
4	Př.cena02	strojek spínače č.1, IP20	ks	-6,00000	181,830	-1 090,98
5	Př.cena03	kryt jednoduchý	ks	-6,00000	38,500	-231,00
6	Př.cena04	jednorámeček	ks	-6,00000	27,500	-165,00
7	Př.cena 05	krabice přístrojová KP 67/3	ks	-6,00000	16,610	-99,66
8	741112061	montáž	ks	-6,00000	50,490	-302,94
9	46068-0541	vysekání kapes 7x7x5cm v cihle	ks	-6,00000	72,105	-432,63
10	46068-0581	vysekání rýh hl.3cm, š.3cm, cihla	m	-20,00000	98,450	-1 969,00
11	46071-0031	vyplnění o omátnutí rýh ve stěnách hl.3cm, š.3cm	m	-20,00000	112,200	-2 244,00

Položkový rozpočet

S:	Če24/10	Stavební úpravy objektu SŠE Lipník nad Bečvou
O:	14	Práce k dodatku č.2
R:	03	Madlo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				17 698,00
1	767165110	Montáž madel z trubek zábr. rovného - šroubováním	m	12,00000	104,00	1 248,00
2	767001	Spojovací materiál	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00
3	767002	Doprava	kpl	1,00000	850,00	850,00
4	767010	dodávka - nerez zábradlí na stěnu, madlo pr. 42,4mm	m	12,00000	1 200,00	14 400,00