

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín – Rekonstrukce sociálního zázemí školy“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.

Se sídlem: Olomouc - Nová Ulice, I. P. Pavlova 725/117, PSČ 779 00

Zápis v OR: Sp. zn. C 28423 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 26853639

DIČ: CZ26853639

Zastoupený: Tomášem Spáčillem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 06. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín – Rekonstrukce sociálního zázemí školy“ č. 2024/00591/OI/DSM, jejímž předmětem jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci sociálních zařízení ve všech podlažích v objektu Sigmundovy střední školy strojírenské, příspěvková organizace (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě uzavřely smluvní strany dne 03. 10. 2024 Dodatek č. 1.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla a změna termínu plnění Smlouvy.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Doplnění ovládání pisoárových čidel v m. č. 1.59 VPC, ZL č. 21 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	6 408,15	0,00
2) ZTI, VPC + MNP, ZL č. 35 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	123 704,00	-4 247,10
3) TIČR, VPC ZL č. 37 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	19 405,00	0,00
4) Sanace poškozených výztuží stropu VPC, ZL č. 8 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	32 523,23	0,00
5) Příplatek za designové dveře VCP, ZL č. 9 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	8 000,00	0,00
6) Přemístění úklidové místnosti VPC+MNP, ZL č. 10 a Odpočet nerealizovaných položek v m. č. 1.30 MNP, ZL č. 18 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	9 273,09	-67 574,20
7) Hydroizolační stěrky VPC+MNP, ZL č. 11 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	66 707,30	-120 568,05

8) Technická místnost ve 2.NP VCP+MNP, ZL č.12 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	9 964,78	-28 393,36
9) D+M redukčního ventilu a úprava sestavy redukčního ventilu a vodoměru vč. souvisejícího potrubí VCP, ZL č. 13 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	43 860,30	0,00
10) Návleková izolace potrubí VCP, ZL č. 14 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	24 387,87	0,00
11) Záměna vodovodních baterií v kabinetech VCP, ZL č. 15 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	33 260,50	-25 840,00
12) Umyvadlo s odkládací plochou a skříňkou VCP, ZL č. 16 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	10 213,50	-1 261,56
13) Změna dispozic sociálních zařízení v 1.NP MNP+VCP, ZL č. 17 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	7 185,46	-46 345,46
14) D+M rozvaděčů VPC, ZL č. 19 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	41 650,10	0,00
15) D+M pohybových čidel VPC, ZL č. 20 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	26 715,07	0,00
16) Nerezové ukončovací lišty VPC, ZL č. 22 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	167 942,00	0,00
17) Minerální podhled – dopočet VPC, ZL č. 23 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	17 412,64	0,00
18) Změna dispozice v m. č. 1.05b VPC, ZL č. 24 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	16 696,56	0,00
19) Změna okenních výplní v sociálních zařízeních MNP + VPC, ZL č. 25 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	57 960,00	-111 619,42
20) Malba vícevrstvá VPC, ZL č. 26 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	50 419,79	0,00
21) Instalační stěny WC VPC, ZL č. 27 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	32 645,80	0,00
22) Demontáž obložení stěny VPC, ZL č. 28 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	33 178,83	0,00
23) Drobné stavební práce VCP+MNP, ZL č. 29 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	76 415,95	-3 945,00
24) Odpočet nerealizovaných prací v místnostech č. 1.05a, 1.32, 1.34, 1.36, 1.37, 1.38 MNP, ZL č. 30 - 32 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-278 905,44
25) SDK opláštění VZT potrubí VPC ZL č. 33 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	4 097,96	0,00
26) Doplnění obložení stěn v místnostech 1.03 a 1.06, VPC, ZL č. 34 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	7 337,67	0,00
27) Úprava otopných těles, VPC ZL č. 36 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	12 809,50	0,00
28) Urinálové zástěny, VPC ZL č. 38 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	41 776,00	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	981 951,05	-688 699,59
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	293 251,46	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	11 230 967,23	2 358 503,12	13 589 470,35
Cena dle Dodatku č. 1	76 165,20	15 994,69	92 159,89
Cena dle Dodatku č. 2	293 251,46	61 582,81	354 834,27
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1-2	11 600 383,89	2 436 080,62	14 036 464,51

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1-2 včetně DPH slovy: čtrnáct milionů třicet šest tisíc čtyři sta šedesát čtyři korun českých padesát jeden haléřů.

3. Současně se smluvní strany z důvodu změny rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně termínu provedení díla** uvedeného v čl. II. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Termín provedení díla: do 120 dnů od zahájení stavebních prací (beze změny)

Termín provedení díla - vícepráce dle ZL č. 13 a ZL č. 38: do 15. 04. 2025

4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2025 ze dne 10. 03. 2025.

Příloha: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Za Zhotovitele:

Tomáš Spáčil
jednatel