

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 21. 11. 2016 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2016/04817/OVZI/DSM na provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci „III/4468 Štarnov – průtah“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 10. 10. 2017 Dodatek č. 1, dne 06. 05. 2024 Dodatek č. 2 a dne 15. 10. 2024 Dodatek č. 3.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu plnění Smlouvy a s tím související změna ceny díla, změna platebních podmínek a změna termínů plnění Smlouvy.
3. Veškeré změny jsou provedeny souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn:
 - doplnění projektové dokumentace přeložky napájecího NN kabelu (GasNet, s.r.o.) pro stávající VTL regulační stanici plynu do DÚSP a zajištění povolení přeložky,
 - zajištění nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Povodím Moravy s. p., Olomouckým krajem a obcí Štarnov,
 - začlenění přeložky NN ČEZ Distribuce a.s. a přeložky kabelu elektronických komunikací (CETIN a.s.) do DÚSP a zajištění povolení přeložek.

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Změna DÚSP dle vyjádření dotčených subjektů (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	85 490,00	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	85 490,00	0,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	85 490,00	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění Smlouvy dohodly na změně ceny plnění uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Čl. V. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

1.1. cena za dílo a inženýrskou činnost

cena za vypracování DÚSP vč. mapového podkladu a všech potřebných průzkumů a dalších podkladů bez DPH	969 438,00 Kč
DPH 21 %	203 581,98 Kč
cena celkem včetně DPH	1 173 019,98 Kč

cena za změny a přepracování projektové dokumentace (DÚSP)	
bez DPH (531 920,00 + 85 490,00)	617 410,00 Kč
DPH 21 %	129 656,10 Kč
cena celkem včetně DPH	747 066,10 Kč
cena za výkon inženýrské činnosti bez DPH	346 970,00 Kč
DPH 21 %	72 863,70 Kč
cena celkem včetně DPH	419 833,70 Kč
cena za vypracování DPS bez DPH	502 299,00 Kč
DPH 21 %	105 482,79 Kč
cena celkem včetně DPH	607 781,79 Kč
cena celkem bez DPH	2 436 117,00 Kč
DPH 21 %	511 584,57 Kč
cena celkem včetně DPH	2 947 701,57 Kč

cena celkem vč. DPH slovy: dva miliony devět set čtyřicet sedm tisíc sedm set jedna korun českých padesát sedm haléřů.

3. Celková cena za plnění podle čl. V. odst. 1 Smlouvy činí:

Název	Základ DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Celkem (v Kč)
Cena dle Smlouvy	1 818 707,00	381 928,50	2 200 635,50
Cena dle Dodatku č. 1	0,00	0,00	0,00
Oprava zaokrouhlení ceny dle Smlouvy	0,00	-0,03	-0,03
Cena dle Dodatku č. 2	531 920,00	111 703,20	643 623,20
Cena dle Dodatku č. 3	0,00	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 4	85 490,00	17 952,90	103 442,90
Celková cena dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1-4	2 436 117,00	511 584,57	2 947 701,57

Celková cena dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1-4 vč. DPH slovy: dva miliony devět set čtyřicet sedm tisíc sedm set jedna korun českých padesát sedm haléřů.

4. V souvislosti se změnou ceny za plnění stanovené v čl. V. odst. 1. Smlouvy se mění platební podmínky stanovené v čl. VI. odst. 1. Smlouvy takto:

Čl. VI. odst. 1. písm. c) a d) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- c) *třetí faktura* ve výši **597 652,88 Kč** včetně DPH (493 928,00 Kč bez DPH);
tj. 80 % ceny za změny a přepracování projektové dokumentace DÚSP;
bude Zhotovitelem vystavena do 14 dnů po podání žádosti o povolení stavby;
- d) *čtvrtá faktura* ve výši **569 246,92 Kč** včetně DPH (470 452,00 Kč bez DPH);
tj. 20% ceny za změny a přepracování projektové dokumentace pro povolení stavby (DÚSP) a 100 % ceny za výkon inženýrské činnosti;
bude Zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci povolení stavby.

5. Smluvní strany se dohodly **na změně termínů plnění** uvedených v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Čl. IV. odst. 1 písm. a) – d) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- a) termín předání DÚSP v digitální podobě do 30. 10. 2024
- b) termín předání aktualizované DÚSP a termín podání žádosti o povolení stavby **do 30 dnů od uzavření poslední smlouvy nebo vydání posledního kladného stanoviska k projektové dokumentaci přeložek inženýrských sítí těmito dotčenými subjekty: Povodí Moravy s. p., GasNet s.r.o., CETIN a.s., ČEZ Distribuce a.s.** (podle toho co nastane ze všeho nejpozději),
- c) termín předání DPS vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr do 30 dnů po nabytí právní moci povolení stavby
6. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/xx/xx/2025 ze dne 24. 03. 2025.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Olomoucký kraj
JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmana

HOR – invest s.r.o.
Ing. Michal Horák
jednatel společnosti