

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Střední průmyslová škola Hranice – rekonstrukce chemické laboratoře“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

Se sídlem: U Kapličky 21, 783 49 Lutín

Zápis v OR: C 44302 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 28602340

DIČ: CZ28602340

Zastoupený: PETR GALDA, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 10. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Střední průmyslová škola Hranice – rekonstrukce chemické laboratoře“ č. 2024/03477/OI/DSM, jejímž předmětem jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajících laboratoří s označením A310, A311 a A222 v objektu SO 03 v areálu Střední průmyslové školy Hranice, sídlící na adrese Studentská 1384, Hranice I – Město, 753 01 Hranice (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce/méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Laboratoř č. 310 odpočet omítek, obkladů, nové nátěry, ZL č. 1 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	1 235,19	-103 888,90
2) Laboratoř č. změna elektroinstalace, 310, ZL č. 1a (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	- 66 934,52
3) Laboratoř č. 311 neprováděné práce, ZL č. 2 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-39 682,82
4) Laboratoř č. 311 změna elektroinstalace, ZL č. 2a (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-76 496,00
5) Laboratoř č. 310 + 311 - podlaha, ZL č. 3 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	321 349,96	-918 974,77
6) Laboratoř č. 311 odpočet omítek a opravy podlahy, ZL č. 4 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-43 794,94

7) Laboratoř č. 311 nové dveře a elektroinstalace, ZL č. 4a (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	85 839,79	0,00
8) Laboratoř č. 311 změna rozvodu plynu, ZL č. 5 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	18 699,00	-15 180,00
Vícepráce a méněpráce	427 123,94	-1 264 951,95
ZMĚNA CENY DÍLA	-837 828,01	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	3 528 782,50	741 044,33	4 269 826,83
Cena dle Dodatku č. 1	-837 828,01	-175 943,88	-1 013 771,89
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1	2 690 954,49	565 100,45	3 256 054,94

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: tři miliony dvě stě padesát šest tisíc padesát čtyři korun českých devadesát čtyři haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2025 ze dne 07. 04. 2025.

Příloha: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmana

Petr Galda
jednatel