

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

### „Domov pro seniory Červenka – Vybudování šaten pro zaměstnance“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**1. Objednatel: Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměškem hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. Zhotovitel: ADAR ing s.r.o.**

Se sídlem: Litovelská 116/5, 779 00 Olomouc

Zápis v OR: Sp. zn. C 78518 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 05931738

DIČ: CZ05931738

Zastoupený: Ing. Dominikem Andrlem, jednatelem  
Pavlem Hájkem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 04. 2024 Smlouvu o dílo na akci „**Domov pro seniory Červenka – vybudování šaten pro zaměstnance**“ č. 2023/04820/OI/DSM, jejímž předmětem je vybudování šaten pro zaměstnance a částečné chráněné únikové cesty včetně souvisejících stavebních prací v objektu Domova pro seniory Červenka, p. o., Nádražní 105, 784 01 Červenka (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě uzavřely smluvní strany dne 04. 09. 2024 Dodatek č. 1 a dne 15. 01. 2025 Dodatek č. 2.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění Smlouvy z důvodu změny rozsahu předmětu plnění Smlouvy dle Dodatku č. 1 (výměna stávajícího vazného trámu v nároží objektu SO 01 – Šatny vyžadující doplnění technologického postupu statikem) a změny trasy VZT, která bude předmětem dalšího dodatku.
3. Tato změna je provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se z výše uvedeného důvodu **mění termín provedení díla stanovený v čl. II. odst. 1 Smlouvy**, který nově činí:

Termín provedení díla: **31. 05. 2025**

2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2025 ze dne 17. 04. 2025.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**JUDr. Vladimír Lichnovský**  
1. náměstek hejtmána

**Ing. Dominik Anderle**  
jednatel

**Pavel Hájek**  
jednatel