

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení průzkumných, projektových a inženýrských prací a činností

„Dobudování EPS s napojením na PCO“

pro akci

„Sociální služby pro seniory Šumperk – Dobudování EPS s napojením na PCO“

uzavřené podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Colsys s.r.o.

Se sídlem: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno - Dubí

Zapsaný: C 902 vedená u Městského soudu v Praze

IČO: 14799634

DIČ: CZ14799634

Zastoupený: Ing. Jiří Marešovský, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 16. 04. 2024 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2023/04952/OI/DSM na provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností „Dobudování EPS s napojením na PCO“ pro akci „**Sociální služby pro seniory Šumperk – Dobudování EPS s napojením na PCO**“ (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu plnění Smlouvy a s tím související změna ceny díla a sjednání termínu plnění Smlouvy.
3. Veškeré změny jsou provedeny souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Aktualizace DPS dle požadavků nového PBR (§ 222 odst. 5)	65 000,00	0,00
2) Aktualizace DPS dle požadavků provozovatele vzniklých v průběhu stavebních prací (§ 222 odst. 4)	24 000,00	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	89 000,00	0,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	89 000,00	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění Smlouvy dohodly na změně ceny plnění uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Čl. V. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

A) Cena za vypracování DPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a výkon inženýrské činnosti

bez DPH	189 000,00 Kč
DPH 21 %	39 690,00 Kč
celkem včetně DPH	228 690,00 Kč

B) Cena za aktualizaci DPS

bez DPH	89 000,00 Kč
DPH 21 %	18 690,00 Kč
celkem včetně DPH	107 690,00 Kč

C) Cena za výkon činnosti ZŘ

bez DPH	5 500,00 Kč
DPH 21 %	1 155,00 Kč
celkem včetně DPH	6 655,00 Kč

Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti ZŘ jsou 5 hodin.
Hodinová sazba je 1 100,00 Kč bez DPH.

D) Cena za výkon AD

bez DPH	66 000,00 Kč
DPH 21 %	13 860,00 Kč
celkem včetně DPH	79 860,00 Kč

Předpokládaný počet hodin výkonu AD je 60 hodin.
Hodinová sazba je 1 100,00 Kč bez DPH.

Celková cena bez DPH	349 500,00 Kč
DPH 21 %	73 395,00 Kč
Celkem včetně DPH	422 895,00 Kč

Celkem včetně DPH slovy: čtyři sta dvacet dva tisíc osm set devadesát pět korun českých.

3. Celková cena za plnění podle čl. V. odst. 1 Smlouvy činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena dle Smlouvy	260 500,00	54 705,00	315 205,00
Cena dle Dodatku č. 1	89 000,00	18 690,00	107 690,00
Celková cena dle Smlouvy vč. D1	349 500,00	73 395,00	422 895,00

Celková cena dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 vč. DPH slovy: čtyři sta dvacet dva tisíc osm set devadesát pět korun českých.

4. Smluvní strany se dohodly, že vícepráce dle tohoto dodatku budou provedeny, tj. aktualizace DPS bude předána, v termínu **do 20 pracovních dní od účinnosti tohoto dodatku.**
5. Cena za aktualizaci DPS bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem po předání aktualizované DPS Objednateli.
6. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/xx/xx/2025 ze dne 12. 05. 2025.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Ing. Jiří Marešovský
jednatel