

DODATEK Č. 13 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných, geodetických
a inženýrských prací a činností pro akci

„II/370 Leština – Hrabišín“

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: XX
XX
XX
XX
XX
XX

Bankovní spojení: XX
XX

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
Zapsaný: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1217
IČO: 64610357
DIČ: CZ64610357
Zastoupený: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: XX
XX
XX
XX
XX
XX

Bankovní spojení: XX
XX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 06. 11. 2015 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2015/03524/OVZI/DSM na provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci „**II/370 Leština – Hrabíšín**“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely Dodatky č. 1–12.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu plnění Smlouvy a s tím související změna ceny díla, změna platebních podmínek a změna termínu plnění Smlouvy týkající se stavby „**II/370 Leština – Hrabíšín**“ bez SO 201 a SO 202 včetně nezbytných navazujících úseků komunikace a vyvolaných přeložek inženýrských sítí (SO 102.1, SO 102.2, SO 111.1, SO 401.1, SO 402.1 a 411.1).
3. Veškeré změny jsou provedeny souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II.

ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **předmět plnění Smlouvy pro stavbu „II/370 Leština – Hrabíšín“ bez SO 201 a SO 202 včetně nezbytných navazujících úseků komunikace a vyvolaných přeložek inženýrských sítí (SO 102.1, SO 102.2, SO 111.1, SO 401.1, SO 402.1 a 411.1)**, a to o realizaci dohodnutých změn:
 - 1) **II/370 Leština – Hrabíšín, most ev. č. 370-005 – novostavba mostu (§ 222 odst. 6)**

Z důvodu aktuálního nevyhovujícího stavu mostu ev. č. 370-005 bude navržena jeho kompletní rekonstrukce (novostavba). Pro tuto část stavby bude zpracována nová projektová dokumentace pro povolení stavby (DSP) včetně zajištění zaměření, případného dendrologického průzkumu, diagnostického průzkumu a veškerých potřebných podkladů a dalších nezbytných průzkumů a studií na realizaci navržené stavby, výkonu inženýrské činnosti směřující k povolení stavby a následného zapracování do projektové dokumentace pro provádění stavby;
 - 2) **II/370 Leština – Hrabíšín, konverze DSP dle aktuálně platné vyhlášky (§ 222 odst. 4)**

Pro rekonstruované části stavby bude provedena konverze projektové dokumentace pro povolení stavby (DSP) do podoby podle vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury. Následně bude podle této vyhlášky vypracována projektová dokumentace pro provádění stavby.
Po zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby bude podána nová žádost o povolení stavby.

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) II/370 Leština – Hrabíšín, most ev.č. 370-005 – DSP novostavby mostu vč. inženýrské činnosti (§ 222 odst. 6)	315 000,00	0,00
2) II/370 Leština – Hrabíšín, konverze DSP do podoby dle aktuálně platné vyhlášky (§ 222 odst. 4)	37 000,00	0,00
Vícepráce a méněpráce	352 000,00	0,00
ZMĚNA CENY DÍLA		352 000,00

2. S ohledem na výše uvedené změny předmětu plnění Smlouvy se smluvní strany dohodly na **změně termínů plnění Smlouvy uvedených v čl. IV. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Čl. IV. odst. 1 písm. e) – f) Smlouvy se pro stavbu „II/370 Leština – Hrabíšín“ bez SO 201 a SO 202 včetně nezbytných navazujících úseků komunikace a vyvolaných přeložek inženýrských sítí (SO 102.1, SO 102.2, SO 111.1, SO 401.1, SO 402.1 a 411.1) ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- e) **Termín předání dokumentace pro povolení stavby a podání žádosti o stavební povolení včetně zajištění všech souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců dopravní a technické infrastruktury** **do 31. 08. 2025**
- f) **Termín předání DPS v digitální verzi** **do 30. 11. 2025**
- g) **Termín předání DPS v tištěné verzi**
do 1 měsíce od nabytí právní moci povolení stavby

3. Smluvní strany se současně vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění Smlouvy dohodly na **změně ceny plnění uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Čl. V. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

1.1. cena za plnění dle čl. III. smlouvy (bez ceny za výkon činností ZŘ)

cena za mapový podklad vč. inženýrských sítí bez DPH	104 000,00 Kč
DPH 21 %	21 840,00 Kč
celkem včetně DPH	125 840,00 Kč
cena za geotechnický a diagnostický průzkum bez DPH	360 000,00 Kč
DPH 21 %	75 600,00 Kč
celkem včetně DPH	435 600,00 Kč
cena za vypracování DSP bez DPH	1 854 000,00 Kč
DPH 21 %	389 340,00 Kč
celkem včetně DPH	2 243 340,00 Kč

cena za výkon inženýrské činnosti bez DPH	90 000,00 Kč
DPH 21 %	18 900,00 Kč
celkem včetně DPH	108 900,00 Kč

cena za vypracování DPS bez DPH	750 000,00 Kč
DPH 21 %	157 500,00 Kč
celkem včetně DPH	907 500,00 Kč

cena za vypracování DUSP a DPS stavby „II/370 Leština – Hrabšíň, mosty ev. č. 370-001 a ev. č. 370-002“ včetně výkonu inženýrské činnosti bez DPH	126 000,00 Kč
DPH 21 %	26 460,00 Kč
celkem včetně DPH	152 460,00 Kč

cena za vypracování DSP – novostavba mostu ev. č. 370-005 včetně výkonu inženýrské činnosti a konverzi DSP bez DPH	352 000,00 Kč
DPH 21 %	73 920,00 Kč
celkem včetně DPH	425 920,00 Kč

Cena celkem bez DPH	3 636 000,00 Kč
DPH 21 %	763 560,00 Kč

cena celkem včetně DPH 4 399 560,00 Kč

Cena celkem vč. DPH slovy: čtyři miliony tři sta devadesát devět tisíc pět set šedesát korun českých.

1.2. cena za výkon činností ZŘ

cena za výkon činnosti ZŘ bez DPH	5 000,00 Kč
DPH 21 %	1 050,00 Kč
celkem včetně DPH	6 050,00 Kč

cena celkem vč. DPH slovy: šest tisíc padesát korun českých

Předpokládaný počet hodin výkonu činností ZŘ je 10 hodin. Hodinová sazba je 500,00 Kč bez DPH.

Cena celkem bez DPH	3 641 000,00 Kč
DPH 21 %	764 610,00 Kč
cena celkem včetně DPH	4 405 610,00 Kč

Cena celkem vč. DPH slovy: čtyři miliony čtyři sta pět tisíc šest set deset korun českých.

4. **Celková cena za plnění stanovená v čl. V. odst. 1. Smlouvy činí:**

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena dle Smlouvy	2 979 000,00	625 590,00	3 604 590,00
Cena dle Dodatku č. 3	184 000,00	38 640,00	222 640,00
Cena dle Dodatku č. 11	126 000,00	26 460,00	152 460,00

Cena dle Dodatku č. 13	352 000,00	73 920,00	425 920,00
Celková cena dle Smlouvy vč. dodatků	3 641 000,00	764 610,00	4 405 610,00

Celková cena dle Smlouvy včetně dodatků vč. DPH slovy: čtyři miliony čtyři sta pět tisíc šest set deset korun českých.

5. V souvislosti se změnou ceny za plnění stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy se **mění platební podmínky stanovené v čl. VI. odst. 1 Smlouvy** takto:

Čl. VI. odst. 1. písm. d) – f) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- d) **částku ve výši 899 756,00 Kč včetně DPH (743 600,00 Kč bez DPH); tj. 20 % ceny za vypracování DSP, 20 % ceny za mapový podklad a 100% ceny za vypracování DSP – novostavba mostu ev. č. 370-005 včetně výkonu inženýrské činnosti a konverzi DSP,**

je zhotovitel oprávněn fakturovat po předání přepracované DSP objednateli a podání žádosti o povolení stavby; přílohou faktury bude protokol o převzetí DSP objednatelem;

- e) **částku ve výši 108 900,00 Kč včetně DPH (90 000,00 Kč bez DPH), tj. 100% ceny za inženýrskou činnost;**

je zhotovitel oprávněn fakturovat po předání povolení stavby s vyznačenou doložkou právní moci objednateli;

- f) **částku ve výši 907 500,00 Kč včetně DPH (750 000,00 Kč bez DPH); tj. 100 % ceny za vypracování DPS;**

je zhotovitel oprávněn fakturovat po předání DPS v digitální verzi objednateli; přílohou faktury bude protokol o převzetí DPS objednatelem;

- g) **výkon činností ZŘ je zhotovitel oprávněn fakturovat po provedeném výkonu činností ZŘ a odsouhlasení rozsahu skutečně provedených činností ZŘ objednatelem. Pokud se bude jednat o práce související s chybami v projektové dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce účtovány. Přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený výkaz skutečně provedených činností ZŘ.**

6. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. ze dne 12. 05. 2025.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva