

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ**

o provedení projektových a inženýrských prací  
a činností pro akci

### **„Muzeum a galerie v Prostějově – Depozitář Lidická“**

uzavřené podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

#### **1. Objednatel: Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany  
IČO : 60609460  
DIČ: CZ60609460  
Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmána  
Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX  
XX  
XX  
  
XX  
XX  
XX  
XX  
  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX  
(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel: Atelier Polách & Bravenec s.r.o.**  
Se sídlem: Mahlerova 240/15, 779 00 Olomouc  
Zapsaný: Sp. značka C 23331 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
IČO: 25870092  
DIČ: CZ25870092  
Zastoupený: Ing. Robert Bravenec, jednatel společnosti  
Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX  
XX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 25. 04. 2023 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2023/01853/OI/DSM o provedení projektových a inženýrských prací a činností pro akci „Muzeum a galerie v Prostějově – Depozitář Lidická“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany uzavřely ke Smlouvě dne 13. 09. 2024 Dodatek č. 1.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění Smlouvy z důvodu průtahů stavebního řízení způsobených změnou Územního plánu města Prostějov.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **mění termín plnění podle čl. III. odst. 1 písm. c) Smlouvy**, který nově činí:  
  
c) Termín předání dokumentace pro provádění stavby (DPS) a dokumentace vnitřního vybavení vč. soupisu prací se zapracovanými požadavky a připomínkami z povolení odstranění stavby a ze společného povolení  
**do 03. 11. 2025**
2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje dne č. UR//2025 ze dne 02. 06. 2025.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**JUDr. Vladimír Lichnovský**  
1. náměstek hejtmána

**Ing. Robert Bravenec**  
jednatel