

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„Domov Na zámečku Rokytnice – VýmĚna elektroinstalace v objektu zámku“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Elektromont – Hulín, s.r.o.

Se sídlem: Kroměřížská 291, 768 24 Hulín

Zápis v OR: Sp. zn. C 6073 vedená u Krajského soudu v Brně

IČO: 46904786

DIČ: CZ46904786

Zastoupený: Romanem Bartákem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 12. 11. 2024 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2024/03717/OI/DSM na realizaci stavby „Domov Na zámečku Rokytnice – Výměna elektroinstalace v objektu zámku“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění této Smlouvy jsou stavebně montážní práce spočívající ve výměně silnoproudé a slaboproudé elektrické instalace, výměně nevyhovujícího kabelu ze záložního zdroje elektrické energie a úpravě kabelového napojení hlavního rozvaděče objektu Domova Na zámečku Rokytnice p. o.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Doplnění datových zásuvek v m.č. 114, 112, 111, 110, 128, 129, ZL č. 1 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	40 695,50	0,00
2) Doplnění stávajících rozvodů a osvětlení v m.č. 124 a 125, ZL č. 2 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	26 060,89	0,00
3) Doplnění napájení digestoře v m.č. 115, ZL č. 3 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	351,44	0,00
4) Oprava a doplnění stávajících rozvodů v m.č. 128, ZL č. 4 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	5 719,74	0,00
5) Doplnění zásuvky 230 V m.č. 150, ZL č. 5 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	1 585,54	0,00
6) Nová kabeláž pro osvětlení schodiště m.č. 152, 247, 356, ZL č. 6 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	16 731,84	0,00
7) Doplnění obkladu v m.č. 115, ZL č. 7 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	21 385,62	0,00
8) Změna propojovacího kabelu SYKFY, ZL č. 8 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	6 253,74	-4 083,00

9) Záměna podlahových krabic za parapetní žlab v m.č. 117, ZL č. 9 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	13 908,00	-6 065,28
Vícepráce a méněpráce celkem	132 692,31	-10 148,28
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	122 544,03	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 12 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	29 122 902,00	3 494 748,24	32 617 650,24
Cena dle Dodatku č. 1	122 544,03	14 705,28	137 249,31
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1	29 245 446,03	3 509 453,52	32 754 899,55

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: třicet dva milionů sedm set padesát čtyři tisíc osm set devadesát devět korun českých padesát pět haléřů.

3. Tímto dodatkem dochází také ke změně čl. IV. odst. 2 Smlouvy, podle kterého smluvní strany upravují čl. 6, bod 6.2.1. Obchodních podmínek. Nově se tento článek doplňuje o stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění:

„Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených zhotovitelem 1x za kalendářní měsíc. **Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce.**“

4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/...../2025 ze dne 21. 07. 2025.

Příloha:
Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Roman Barták
jednatel