

Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO


na realizaci stavby

„Vlastivědné muzeum v Olomouci – Revitalizace vodních prvků v zámeckém parku Čechy pod Kosířem“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení:


(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.

Se sídlem: U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno
Zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 911
IČO: 46974687
DIČ: CZ46974687
Zastoupený: Ing. JIŘÍ PAVLÍČEK, předseda představenstva
Ing. LIBOR VAJÍK, místopředseda představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

**I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Dne 13. 08. 2024 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2024/01196/OI/DSM na realizaci stavby „Vlastivědné muzeum v Olomouci – Revitalizace vodních prvků v zámeckém parku Čechy pod Kosířem“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění této Smlouvy jsou stavební práce, které řeší revitalizaci Malého a Velkého rybníka a souvisejících objektů v areálu zámeckého parku Čechy pod Kosířem, který je nemovitou kulturní památkou.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

**II.
ZMĚNA SMLOUVY**

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Podzemní akumulční nádrž SO 101.3, ZL 02 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	25 000,00	-15 000,00

2) Kácení dřevin, ZL 03 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	369 930,00	0,00
3) Rozšíření záporového pažení na SO 305, ZL 04 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	2 535 393,90	0,00
4) Obsyp vodovodního potrubí a elektro kabelů, ZL 06 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	43 606,90	-5 715,00
5) Přemístění sedimentu do Velkého rybníku, ZL 08 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	114 392,90	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	3 088 323,70	-20 715,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	3 067 608,70	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 12 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	32 638 091,63	6 853 999,24	39 492 090,87
Cena dle Dodatku č. 1	3 067 608,70	644 197,83	3 711 806,53
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1	35 705 700,33	7 498 197,07	43 203 897,40

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: čtyřicet tři milionů dvě stě tři tisíc osm set devadesát sedm korun českých čtyřicet haléřů.

3. Tímto dodatkem dochází také ke změně čl. IV. odst. 2 Smlouvy, podle kterého smluvní strany upravují čl. 6, bod 6.2.1. Obchodních podmínek. Nově se tento článek doplňuje o stanovení data uskutečněného zdanitelného plnění:

„Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených zhotovitelem 1x za kalendářní měsíc. **Datem uskutečněného zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce.**“

4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/...../2025 ze dne 21. 07. 2025.

Příloha:
Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Ing. Jiří Pavlíček
předseda představenstva

Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva