

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**

na realizaci stavby

### **„Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 – Rekonstrukce elektroinstalace na budově SPgŠ“**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění

**1. Objednatel: Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. Zhotovitel: ELEKTRO – BAU OLOMOUC, s. r. o.**

Se sídlem: Příčná 129/3, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zápis v OR: C 16700 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 25376799

DIČ: CZ25376799

Zastoupený: Ing. Janem Borůvkou, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 04. 2024 Smlouvu o dílo na akci „Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 – Rekonstrukce elektroinstalace na budově SPgŠ“ č. 2024/00556/OI/DSM, jejímž předmětem jsou elektromontážní práce a drobné stavební práce na budově Střední pedagogické školy, Přerov, Denisova 3. Elektromontážní a stavební práce budou prováděny ve 2 etapách převážně v období letních školních prázdnin (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě uzavřely smluvní strany dne 09. 09. 2024 Dodatek č. 1.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

| Popis změn   | vícepráce<br>v Kč bez DPH | méněpráce<br>v Kč bez DPH |
|--|---------------------------|---------------------------|
| 1) Podhled učeben, kabinetů, chodeb, ZL č. 7<br>(§ 222 odst. 4 ZZVZ) | 536 878,55                | 0,00                      |
| 2) Odpočet podhledu v tělocvičně, ZL č. 8<br>(§ 222 odst. 6 ZZVZ)    | 0,00                      | -1 594 581,39             |
| <b>Vícepráce a méněpráce celkem</b>                                  | <b>536 878,55</b>         | <b>-1 594 581,39</b>      |
| <b>ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM</b>  | <b>-1 057 702,84</b>      |                           |

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

**Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy**, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

| Název   | Základ DPH           | DPH 21 %            | Celkem               |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|   | (v Kč)               | (v Kč)              | (v Kč)               |
| Cena díla dle Smlouvy   | 16 185 610,02        | 3 398 978,10        | 19 584 588,12        |
| Cena dle Dodatku č. 1   | 262 386,60           | 55 101,19           | 317 487,79           |
| Cena dle Dodatku č. 2   | -1 057 702,84        | -222 117,60         | -1 279 820,44        |
| <b>Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 a č. 2</b> | <b>15 390 293,78</b> | <b>3 231 961,69</b> | <b>18 622 255,47</b> |

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 a č. 2 včetně DPH slovy: osmnáct milionů šest set dvacet dva tisíc dvě stě padesát pět korun českých čtyřicet sedm haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2025 ze dne 21. 07. 2025.

Příloha: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

**JUDr. Vladimír Lichnovský**  
1.náměstek hejtmána

Za Zhotovitele:

**Ing. Jan Borůvka**  
jednatel