

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení průzkumných, projektových a inženýrských prací
a činností pro akci

„Domov pro seniory Tovačov – Modernizace budovy“

uzavřené podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: ARTENDR s.r.o.

Se sídlem: Nádražní 67, 281 51 Velký Osek.

Zapsaný: Sp. zn. C 187147 vedená u Městského soudu v Praze

IČO: 24190853

DIČ: CZ24190853

Zastoupený: Ing. Alenou Semerádovou, jednatelkou společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:



(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 23. 09. 2024 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2024/02775/OI/DSM o provedení průzkumných, projektových a inženýrských prací a činností pro akci „Domov pro seniory Tovačov – Modernizace budovy“ (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě uzavřely smluvní strany dne 23. 01. 2025 Dodatek č. 1 a dne 29. 04. 2025 Dodatek č. 2.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínů plnění Smlouvy z důvodu vyšší časové náročnosti při upřesňování projekčního návrhu geotermálních vrtů, zdroje tepla a akumulčních nádrží na dešťovou vodu s provozovatelem objektu.
3. Tato změna je provedena v souladu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínů plnění Smlouvy stanovených v čl. IV. odst. 1. písm. e) a f) Smlouvy, a to následovně:

Čl. IV. odst. 1. písm. e) a f) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- e) Termín předání projektové dokumentace pro povolení stavby a provádění stavby (DSP+DPS) **do 3 měsíců od odsouhlasení návrhu geotermálních vrtů, zdroje tepla a akumulčních nádrží na dešťovou vodu provozovatelem**
 - f) Termín podání žádosti o povolení stavby **do 4 měsíců od předání projektové dokumentace (DSP+DPS)**
2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/xx/xx/2025 ze dne 21. 07. 2025.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Ing. Alena Semerádová
jednatelka