



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

### „Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146 – Centrum odborné přípravy pro obory řezbářství“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění

**1. Objednatel: Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana  
Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. Zhotovitel: PS - MSI,a.s.**

Se sídlem: Kúty 3802/17, 760 01 Zlín

Zápis v OR: B 1902 vedená u Krajského soudu v Brně  
IČO: 64507939  
DIČ: CZ64507939  
Zastoupený: Ing. Liborem Králem, místopředsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických: XX  
XXX  
XXX

Bankovní spojení: XX  
XXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 11. 2024 Smlouvu o dílo na akci „Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146 – Centrum odborné přípravy pro obory řezbářství“ č. 2024/00586/OI/DSM, jejímž předmětem je výstavba centra odborné přípravy (COP) v areálu Střední školy řezbářské, Tovačov, Nádražní 146, 751 01 Tovačov, vč. inženýrských objektů, komunikace, kanalizace, úpravy vodoměrné šachty (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Doplnění výztuže základového pasu Z2 a pilířů BS103, ZL 04 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	2 481,17	0,00
2) Vytvoření prostupů v základech, ZL 09 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	4 030,00	0,00

3) Výměna stávající vodovodní přípojky, ZL 01 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	122 043,41	0,00
4) Bourání betonů ve stávající ploše, ZL 02 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	307 774,91	-55 250,00
5) Nová rozpojovací skříň pro 4 sady pojistek v pilíři, ZL 03 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	81 950,76	0,00
6) Neprovádění drcení odpadu, ZL 05 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-59 102,56
7) Opravy na veřejné komunikaci po provedení tlakové kanalizaci, ZL 06 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	68 449,67	0,00
8) Splašková a dešťová kanalizace, ZL 07 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	489 056,06	-68 741,07
9) Zesílení jištění pro zařízení VZT, ZL 08 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	8 550,00	-1 450,00
10) Úprava vodoměrné šachty a osazení hydrantu, ZL 10 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	95 909,85	-41 645,00
11) Změny ÚT, ZL 11 (§ 222 odst. 7 ZZVZ)	322 285,19	-345 068,00
12) Záměna střešní krytiny, ZL 12 (§ 222 odst. 7 ZZVZ)	344 690,46	-379 771,52
Vícepráce a méněpráce celkem	<b>1 847 221,48</b>	<b>-951 028,15</b>
<b>ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM</b>	<b>896 193,33</b>	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

**Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy**, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	37 796 651,56	7 937 296,83	45 733 948,39
Cena dle Dodatku č. 1	896 193,33	188 200,60	1 084 393,93
<b>Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku</b>	<b>38 692 844,89</b>	<b>8 125 497,43</b>	<b>46 818 342,32</b>

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: čtyřicet šest milionů osm set osmnáct tisíc tři sta čtyřicet dva korun českých třicet dva haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním textu dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2025 ze dne 15. 09. 2025.

Příloha: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**JUDr. Vladimír Lichnovský**  
1.náměstek hejtmána

**Ing. Libor Král**  
místopředseda představenstva