

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

DODATEK Č. 8 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Realizace energeticky úsporných opatření – SPŠ Hranice – I. etapa a II. etapa“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Společnost „HSM + MARHOLD – SPŠ Hranice“

Hroší stavby Morava a.s.

Se sídlem: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc
Zápis v OR: B 10124 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 28597460
DIČ: CZ28597460
Zastoupený: Ing. Martinem Peřinou, předsedou představenstva

MARHOLD a.s.

Se sídlem: Motoristů 24, Svítkov, 530 06 Pardubice
Zápis v OR: B 2583 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
IČO: 15050050
DIČ: CZ150500050
Zastoupený: Jakubem Kousalem, DiS., členem představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 07. 06. 2023 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2023/03282/OI/DSM na realizaci stavby „**Realizace energeticky úsporných opatření – SPŠ Hranice – I. etapa a II. etapa**“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění této Smlouvy je realizace energetických úsporných opatření spočívajících v zateplení obvodového pláště, střešního pláště, výměny výplní otvorů, realizace VZT a vybudování dvou nových kotelen namísto jedné stávající, jednotlivých objektů Střední průmyslové školy Hranice. Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 24. 10. 2023 Dodatek č. 1, dne 15. 12. 2023 Dodatek č. 2, dne 21. 05. 2024 Dodatek č. 3, dne 18. 09. 2024 Dodatek č. 4, dne 18. 12. 2024 Dodatek č. 5., dne 24. 06. 2025 Dodatek č. 6 a dne 04. 08. 2025 Dodatek č. 7.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Jádrové vrty pro VZT zařízení SO-01a +SO 04, ZL č. 107 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	12 743,78	0,00
2) VZT zařízení SO 04, ZL č. 108 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	43 321,70	0,00
3) Vyčištění budov – SO 04, ZL č. 109 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	73 825,85	0,00
4) Úpravy vnějších povrchů SO 04, ZL č. 110 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	37 440,62	0,00
5) Elektroinstalace SO 04, ZL č. 105 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	185 375,31	-754,29
6) Klempířské prvky SO 01a + SO 04, ZL č. 106 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	127 014,30	-300 589,90
7) Zámečnické konstrukce SO 04, ZL č. 111 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	26 019,55	0,00
8) Úprava střešního světlíku SO 04, ZL č. 112 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	31 015,60	0,00
9) Demontáž a likvidace AZC desek SO 04, ZL č. 113 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-30 040,09
10) Odpady – SO 01a, SO 04, D6, ZL č. 114 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-475 492,13
11) Okapový chodník – SO 04, ZL č. 115 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	21 067,63	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	557 824,34	-806 876,41
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	-249 052,07	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohody na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	87 742 096,24	18 425 840,21	106 167 936,45
Cena dle Dodatku č. 1	0,00	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 2	0,00	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 3	1 268 373,46	266 358,43	1 534 731,89
Cena dle Dodatku č. 4	8 149 064,99	1 711 303,65	9 860 368,64

Cena dle Dodatku č. 5	-514 047,02	-107 949,87	-621 996,89
Cena dle Dodatku č. 6	623 950,37	131 029,58	754 979,95
Cena dle Dodatku č. 7	678 795,10	142 546,97	821 342,07
Cena dle Dodatku č. 8	-249 052,07	-52 300,93	-301 353,00
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1–8	97 699 181,07	20 516 828,04	118 216 009,11

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1-8 včetně DPH slovy: jedno sto osmnáct milionů dvě stě šestnáct tisíc devět korun českých jedenáct haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/...../2025 ze dne 06. 10. 2025.

Příloha:
Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Ing. Martin Peřina
předseda představenstva

Jakub Kousal, DiS.
člen představenstva