

DODATEK Č. 8 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných, geodetických
a inženýrských prací a činností pro akci

„II/150 hr. kraje – Prostějov“

uzavřené podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění

Objednatel: **Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technický: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

Se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

Zápis v OR: Sp. zn. B 1217 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 64610357

DIČ: CZ64610357

Zastoupený: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technický: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 5. 1. 2016 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2015/03692/OVZI/DSM, kdy předmětem této smlouvy je mj. závazek zhotovitele zpracovat projektovou dokumentaci na stavební úpravy silnice II/150 (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě smluvní strany uzavřely Dodatky č. 1–7, kterými došlo k rozdělení akce na dvě samostatné etapy, změně předmětu plnění Smlouvy, ceny díla, platebních podmínek a termínů plnění Smlouvy.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu Smlouvy a s tím související změna ceny díla, platebních podmínek a termínů plnění.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje předmět Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) DPS v rozsahu diagnostiky 05/2025 do DPS – I. etapa (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	1 220 856,00	-578 500,00
2) DPS v rozsahu diagnostiky 05/2025 do DPS – II. etapa (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	361 416,00	-145 485,00
3) Zajištění diagnostického průzkumu mostu ev. č. 150-068 – I. etapa (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	90 000,00	0,00
4) Zpracování PD změny stavby před dokončením včetně inženýrské činnosti – I. etapa (§ 222 odst. 1 ZZVZ)	616 000,00	0,00
5) Zpracování PD změny stavby před dokončením včetně inženýrské činnosti – II. etapa (§ 222 odst. 1 ZZVZ)	361 200,00	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	2 649 472,00	-723 985,00
ZMĚNA CENY CELKEM	1 925 487,00	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně předmětu smlouvy dohodly na **změně ceny plnění uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Čl. V. odst. 1 bod 1.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

1.1 cena za plnění dle čl. III. této smlouvy (bez ceny za výkon činností ZŘ)

cena za mapový podklad vč. inženýrských sítí bez DPH	407 089,00 Kč
DPH 21 %	85 488,69 Kč
celkem včetně DPH	492 577,69 Kč
cena za diagnostický průzkum bez DPH	488 770,00 Kč
DPH 21 %	102 641,70 Kč
celkem včetně DPH	591 411,70 Kč
cena za vypracování PD pro vydání společného povolení (DÚR+DSP) I. etapy bez DPH	1 527 421,00 Kč
DPH 21 %	320 758,41 Kč
celkem včetně DPH	1 848 179,41 Kč
cena za vypracování PD pro vydání společného povolení (DÚR+DSP) II. etapy bez DPH	609 492,00 Kč
DPH 21 %	127 993,32 Kč
celkem včetně DPH	737 485,32 Kč
cena za výkon inženýrské činnosti (DÚR+DSP) I. etapy bez DPH	328 540,00 Kč
DPH 21 %	68 993,40 Kč
celkem včetně DPH	397 533,40 Kč
cena za výkon inženýrské činnosti (DÚR+DSP) II. etapy bez DPH	169 990,00 Kč
DPH 21 %	35 697,90 Kč
celkem včetně DPH	205 687,90 Kč
cena za vypracování DPS I. etapy bez DPH	1 220 856,00 Kč
DPH 21 %	256 379,76 Kč
celkem včetně DPH	1 477 235,76 Kč
cena za vypracování DPS II. etapy bez DPH	361 416,00 Kč
DPH 21 %	75 897,36 Kč
celkem včetně DPH	437 313,36 Kč
cena za diagnostický průzkum mostu ev. č. 150-068 bez DPH	90 000,00 Kč
DPH 21 %	18 900,00 Kč
celkem včetně DPH	108 900,00 Kč
cena za zpracování PD změny stavby před dokončením I. etapy včetně inženýrské činnosti bez DPH	616 000,00 Kč
DPH 21 %	129 360,00 Kč
celkem včetně DPH	745 360,00 Kč
cena za zpracování PD změny stavby před dokončením II. etapy včetně inženýrské činnosti bez DPH	361 200,00 Kč
DPH 21 %	75 852,00 Kč
celkem včetně DPH	437 052,00 Kč

Cena celkem bez DPH	6 180 774,00 Kč
DPH 21 %	1 297 962,54 Kč
cena celkem s DPH	7 478 736,54 Kč

Cena celkem včetně DPH slovy: sedm milionů čtyři sta sedmdesát osm tisíc sedm set třicet šest korun českých padesát čtyři haléřů.

3. Celková cena za plnění podle čl. V. odst. 1 Smlouvy činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena dle Smlouvy	4 934 989,00	1 036 347,69	5 971 336,69
Cena dle Dodatku č. 1	0,00	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 2	219 170,00	46 025,70	265 195,70
Cena dle Dodatku č. 3	0,00	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 4	292 200,00	61 362,00	353 562,00
Cena dle Dodatku č. 5	-1 503 534,00	-315 742,14	-1 819 276,14
Cena dle Dodatku č. 6	64 410,00	13 526,10	77 936,10
Cena dle Dodatku č. 7	248 052,00	52 090,92	300 142,92
Cena dle Dodatku č. 8	1 925 487,00	404 352,27	2 329 839,27
Celková cena dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1-8	6 180 774,00	1 297 962,54	7 478 736,54

Celková cena dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1–8 vč. DPH slovy: sedm milionů čtyři sta sedmdesát osm tisíc sedm set třicet šest korun českých padesát čtyři haléřů.

4. V souvislosti se změnou ceny plnění Smlouvy uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy se **mění platební podmínky** stanovené v čl. VI. odst. 1 Smlouvy, takto:

Čl. VI. odst. 1. písm. i) - k) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- i) **100% ceny za diagnostický průzkum mostu ev. č. 150-068, tj. 108 900,00 Kč včetně DPH (90 000,00 Kč bez DPH),**
 je zhotovitel oprávněn fakturovat po předání diagnostického průzkumu objednateli. Přílohou faktury bude protokol o převzetí diagnostického průzkumu objednatelem.
- j) **100 % ceny za vypracování DPS I. etapy, tj. 1 477 235,76 Kč včetně DPH (1 220 856,00 Kč bez DPH),**
 je zhotovitel oprávněn fakturovat po dokončení a předání DPS I. etapy objednateli. Přílohou faktury bude protokol o převzetí projektové dokumentace DPS I. etapy objednatelem.
- k) **100 % ceny za vypracování DPS II. etapy, tj. 437 313,36 Kč včetně DPH (361 416,00 Kč bez DPH),**
 je zhotovitel oprávněn fakturovat po dokončení a předání DPS II. etapy objednateli. Přílohou faktury bude protokol o převzetí projektové dokumentace DPS I. etapy objednatelem.

- l) **80% ceny za zpracování PD změny stavby před dokončením I. etapy včetně inženýrské činnosti, tj. 596 288,00 Kč vč. DPH (492 800,00 Kč bez DPH),**

je zhotovitel oprávněn fakturovat po dokončení a předání PD změny stavby před dokončením I. etapy v elektronickém vyhotovení objednateli. Přílohou faktury bude protokol o převzetí PD změny stavby před dokončením I. etapy objednatelem.

- m) **20% ceny za zpracování PD změny stavby před dokončením I. etapy včetně inženýrské činnosti, tj. 149 072,00 Kč včetně DPH (123 200,00 Kč bez DPH),**

je zhotovitel oprávněn fakturovat po předání povolení záměru s vyznačenou doložkou právní moci a PD změny stavby před dokončením I. etapy ve 3 listinných vyhotovení a elektronickém vyhotovení včetně ověřené PD (stažené z portálu stavebníka) objednateli. Přílohou faktury bude protokol o převzetí PD změny stavby před dokončením I. etapy objednatelem.

- n) **80% ceny za zpracování PD změny stavby před dokončením II. etapy včetně inženýrské činnosti, tj. 349 641,60 Kč včetně DPH (288 960,00 Kč bez DPH),**

je zhotovitel oprávněn fakturovat po dokončení a předání PD změny stavby před dokončením II. etapy v elektronickém vyhotovení objednateli. Přílohou faktury bude protokol o převzetí PD změny stavby před dokončením II. etapy objednatelem.

- o) **20% ceny za zpracování PD změny stavby před dokončením II. etapy včetně inženýrské činnosti, tj. 87 410,40 Kč včetně DPH (72 240,00 Kč bez DPH),**

je zhotovitel oprávněn fakturovat po předání povolení záměru s vyznačenou doložkou právní moci a PD změny stavby před dokončením II. etapy ve 3 listinných vyhotoveních a elektronickém vyhotovení včetně ověřené PD (stažené z portálu stavebníka) objednateli. Přílohou faktury bude protokol o převzetí PD změny stavby před dokončením I. etapy objednatelem.

- p) výkon činností ZŘ je zhotovitel oprávněn fakturovat po provedeném výkonu činností ZŘ a odsouhlasení rozsahu skutečně provedených činností ZŘ objednatelem. Pokud se bude jednat o práce související s chybami v projektové dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce účtovány. Přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený výkaz skutečně provedených činností ZŘ.

5. Smluvní strany se dále z důvodu přerušení projekčních prací a změny rozsahu předmětu plnění dohodly **na změně termínů plnění uvedených v čl. IV. odst. 1 písm. f) a j) Smlouvy a stanovení nových termínů**, takto:

Čl. IV. odst. 1. písm. f) a j) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním

- f) Předání dokumentace provádění stavby (DPS) I. etapy
do 9 měsíců od účinnosti tohoto dodatku

- j) Předání dokumentace provádění stavby (DPS) II. etapy
do 13 měsíců od účinnosti tohoto dodatku

Čl. IV. odst. 1. Smlouvy se doplňuje o nové termíny:

- k) **Předání diagnostického průzkumu mostu ev. č. 150-068**
do 15. 01. 2026
- l) **Předání dokumentace změny stavby před dokončením I. etapy a zahájení inženýrské činnosti**
do 7 měsíců od účinnosti tohoto dodatku
- m) **Podání žádosti o povolení záměru (změny stavby před dokončením) I. etapy**
do 1 měsíce od získání posledního stanoviska dotčených orgánů, správců inženýrských sítí
- n) **Předání dokumentace změny stavby před dokončením II. etapy a zahájení inženýrské činnosti**
do 11 měsíců od účinnosti tohoto dodatku
- o) **Podání žádosti o povolení záměru (změny stavby před dokončením) II. etapy**
do 1 měsíce od získání posledního stanoviska dotčených orgánů, správců inženýrských sítí
6. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

**III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí příkazce.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/.../2025 ze dne 20. 10. 2025.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva