



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 – Centrum odborné přípravy technických oborů (COPTO)“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o.
Se sídlem: Holická 1099/31, 779 00 Olomouc
Zápis v OR: C 18014 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 25395602
 DIČ: CZ25395602
 Zastoupený: Janem Bukovjanem, jednatelem
 Osoby oprávněné jednat ve věcech
 - technických: XX
 XX
 XX
 Bankovní spojení: XX
 XX
 (dále jen „Zhotovitel“)
 oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 08. 08. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Střední škola technická a obchodní Olomouc, Kosinova 4 – Centrum odborné přípravy technických oborů (COPTO)“ č. 2024/00858/OI/DSM, jejímž předmětem výstavba centra odborné přípravy technických oborů (COPTO) v areálu odborného výcviku žáků Střední školy technické a obchodní, Olomouc, Kosinova 4, na adrese U Podjezdu 11, Olomouc (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 01. 12. 2024 Dodatek č. 1.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce/méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Doplnění kabelu pro zvonek, snímač a přívod k žaluziím, ZL č. 15 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	6 691,19	0,00
2) Chybějící část OK v konstrukci spojovacího krčku, ZL č. 18 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	34 057,17	0,00
3) Odečet žaluzie pozice Z/11, ZL č. 20 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-16 811,06
4) Uchycení hromosvodu, ZL č. 22 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	7 979,45	-5 629,82
5) Likvidace azbestu, ZL č. 4a (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	25 687,64	0,00

6) Měněpráce z demolicie objektu, ZL č. 4b (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-63 002,52
7) VCP v elektroinstalaci, ZL č. 5 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	41 769,15	0,00
8) Odpočet vnitřních omítek, ZL č. 6 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-82 266,55
9) Úprava fotovoltaiky (FVE), ZL č. 7 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	179 655,64	-186 457,10
10) VCP ve slaboproudu, ZL č. 8 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	45 980,10	0,00
11) VCP v elektroinstalaci, ZL č. 9 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	26 426,04	-5 783,29
12) SO 08 Komunikace a zpevněné plochy, ZL č. 10 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	183 371,10	0,00
13) Školní magnetická tabule, ZL č. 11 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-33 895,29
14) Elektroinstalace ve stávající budově, ZL č. 12 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	12 912,92	0,00
15) Doplnění zábradlí schodiště, ZL č. 13 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	12 217,49	0,00
16) Dešťová kanalizace–obalení vsakovací galerie, ZL č. 14 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-27 602,65
17) Dovyztužení podlahy v místě vrat, ZL č. 16 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	16 144,89	0,00
18) Doplnění vnitřních parapetů, ZL č. 17 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	17 800,20	0,00
19) Odpočet nebourané části topného kanálu, ZL č. 19 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-78 169,11
20) Doplnění nájezdové ochrany rohů objektu, ZL č. 21 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	11 265,66	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	621 958,64	-499 617,39
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	122 341,25	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	34 977 901,58	7 345 359,33	42 323 260,91
Cena dle Dodatku č. 1	288 817,28	60 651,63	349 468,91
Cena dle Dodatku č. 2	122 341,25	25 691,66	148 032,91
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 a č. 2	35 389 060,11	7 431 702,62	42 820 762,73

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 a č. 2 včetně DPH slovy: čtyřicet dva milionů osm set dvacet tisíc sedm set šedesát dva korun českých sedmdesát tři haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním textu tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2025 ze dne 04. 11. 2025.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Jan Bukovjan
jednatel