

Návrh na prodloužení termínu plnění:

UR/2/21/2024 ze dne 11. 11. 2024

Podání projektů do 58. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu

- **bod 4.** ukládá krajskému úřadu zajistit podání projektů dle bodu 1 usnesení

Odpovídá: Mgr. Bc. Jitka Keková, MPA, ředitelka

Realizuje: Ing. Miroslav Kubín, vedoucí odboru investic

Termín: 1. 12. 2025

Trvá

Ing. Marta Kypusová, OI:

Projekt „Transformace příspěvkové organizace Domov „Na Zámku“ Nezamyslice – objekt Němčice nad Hanou“ byl podán dne 12. 6. 2025.

Projekt „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – objekt Senice na Hané“ byl podán dne 12. 6. 2025.

U projektu „Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk – Rekonstrukce budovy Šumperk, Kozinova 4“ se v současné době čeká na aktualizaci studie proveditelnosti, předpoklad podání je do 30. 11. 2025.

Žádáme o posunutí termínu plnění na 26. 1. 2026.

- Návrh na prodloužení termínu T: 26. 1. 2026

UR/4/63/2024 ze dne 9. 12. 2024

Podání projektů do 21. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu

- **bod 3** ukládá krajskému úřadu zajistit podání projektů dle bodu 1 usnesení

Odpovídá: Mgr. Bc. Jitka Keková, MPA, ředitelka

Realizuje: Ing. Miroslav Kubín, vedoucí odboru investic

Termín: 1. 12. 2025

Trvá

Ing. Marta Kypusová, OI:

Projekt „II/312 hr. okr. Ústí nad O. - křiž. II/446 před Hanušovicemi (etapa hr. kraje – Vlaské)“ byl podán dne 23. 4. 2025.

Projekt „II/449 Uničov – přeložka silnice, I. etapa“ zatím nebyl podán z důvodu zajištění administrativních podkladů pro podání žádosti (Smlouva o převodu práv a povinností bude předložena v ROK 1. 12. 2025, atd.).

Žádáme o posunutí termínu plnění na 9. 3. 2026.

- Návrh na prodloužení termínu T: 9. 3. 2026

UR/19/60/2025 ze dne 2. 6. 2025

Podání projektů do 103. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu

- **bod 4.** ukládá krajskému úřadu zajistit podání projektů dle bodu 1 usnesení

Odpovídá: Mgr. Bc. Jitka Keková, MPA, ředitelka

Realizuje: Ing. Miroslav Kubín, vedoucí odboru investic

Termín: 1. 12. 2025

Trvá

Ing. Marta Kypusová, OI:

U projektů „SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov – urgentní příjem“ a „SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov – urgentní příjem“ se v současné době čeká na aktualizaci studie proveditelnosti, předpoklad podání je do 15. 12. 2025.

Žádáme o posunutí termínu plnění na 26. 1. 2026.

- Návrh na prodloužení termínu T: 26. 1. 2026

UR/27/30/2025 ze dne 6. 10. 2025

Podání projektů do 58. výzvy IROP

- **bod 2** ukládá krajskému úřadu zajistit podání projektů dle bodu 1 usnesení

Odpovídá: Mgr. Bc. Jitka Keková, MPA, ředitelka

Realizuje: Ing. Miroslav Kubín, vedoucí odboru investic

Rada Olomouckého kraje 1. 12. 2025

Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

Usnesení_Příloha č. 01_ Návrh na prodloužení termínů plnění

Termín: 1. 12. 2025

Trvá

Ing. Marta Kypusová, OI:

Projekt „Transformace příspěvkové organizace Centrum Dominika Kokory – objekt Kokory čp. 299“ byl podán dne 5. 11. 2025.

U projektu „Transformace příspěvkové organizace Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk – objekt Střelice“ čekáme na dokončení studie proveditelnosti v termínu 30. 11. 2025, následně bude projekt podán.

U projektu „Transformace příspěvkové organizace Domov Větrný mlýn Skalička – objekt Hranice, Jungmannova“ čekáme na dokončení studie proveditelnosti v termínu 30. 11. 2025, následně bude projekt podán.

Žádáme o posunutí termínu plnění na 26. 1. 2026.

- Návrh na prodloužení termínu T: 26. 1. 2026

UR/29/51/2025 ze dne 4. 11. 2025

Zadávací řízení na zajištění realizace veřejné zakázky

- **bod 4** ukládá krajskému úřadu zahájit zadávací řízení na veřejné zakázky dle bodu 1 písm. a) až c) usnesení

Odpovídá: Mgr. Bc. Jitka Keková, MPA, ředitelka

Realizuje: Ing. Pavel Růžička, zástupce vedoucího odboru kancelář ředitele

Termín: 1. 12. 2025

Trvá

Jana Vrbová, OKŘ:

a) „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – objekt Slatinice“, dle Přílohy č. 01 usnesení, nebylo zahájeno z důvodu úpravy zadávacích podmínek

b) „Transformace DD Šance Olomouc – RD Olomouc“ – ul. Kyselovská a Šubova II., dle Přílohy č. 02 usnesení, bylo zahájeno dne 5. 11. 2025

c) „Podpora pro centrální síťový firewall“, dle Přílohy č. 03 usnesení, bylo zahájeno 4. 11. 2025

- Návrh na prodloužení termínu T: 15. 12. 2025

UR/30/89/2025 ze dne 18. 11. 2025

Zadávací řízení na zajištění realizací veřejných zakázek

- **bod 4** ukládá krajskému úřadu zahájit zadávací řízení na veřejné zakázky dle bodu 1 písm. a) až c) usnesení

Odpovídá: Mgr. Bc. Jitka Keková, MPA, ředitelka

Realizuje: Ing. Pavel Růžička, zástupce vedoucího odboru kancelář ředitele

Termín: 1. 12. 2025

Trvá

Jana Vrbová, OKŘ:

a) „Střední škola technická a zemědělská Mohelnice – Výstavba nových dílen“ - II, dle Přílohy č. 01 usnesení, nebylo zahájeno z důvodu úpravy zadávacích podmínek

b) „VŘ na implementaci Podproduktů 1-7 v rámci I. Hlavního produktu“-OPATŘENÍ Č. 2–VULNERABILITY MANAGEMENT ÚŘADU - II, dle Přílohy č. 02 usnesení, bylo zahájeno dne 18. 11. 2025

c) „Zpracování odpadů vzniklých po povodních v září 2024 a dále při odstraňování následků povodní IZS“ - MIKULOVICE – JŘBÚ, dle Přílohy č. 03 usnesení, nebylo zahájeno z důvodu úpravy zadávacích podmínek

- Návrh na prodloužení termínu T: 15. 12. 2025