

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„Domov pro seniory Červenka, příspěvková organizace – Přístavba – oddělení Litovel“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: WEISSTAW s.r.o.

Se sídlem: Horní 259/100, 783 13 Štěpánov

Zápis v OR: C 67937 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 05532914

DIČ: CZ05532914

Zastoupený: PAULÍNA WEISSOVÁ, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Dne 18. 10. 2024 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2024/02782/OI/DSM na realizaci stavby „Domov pro seniory Červenka, příspěvková organizace – Přístavba – oddělení Litovel“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění této Smlouvy je realizace přístavby provozně technického zázemí objektu Domova pro seniory Červenka, p. o. – v místě oddělení Litovel, Opletalova 1148/10, 784 01 Litovel. Objekt je tvořen vícepodlažními pavilony vzájemně se sbíhající v centrální části s hlavním schodištěm (křídlo A, B a C).
- Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
- Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

- Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Neprovedené práce, ZL č. 1 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-161 622,63
2) Výmalby, ZL č. 2 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	19 979,99	0,00
3) Chybějící zásuvky, ZL č. 3 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	6 152,40	0,00
4) Manipulace, omezená mechanizace, ZL č. 4 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	15 000,00	0,00
5) Bleskosvod, ZL č. 5 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-76 835,60
6) SDK záklop, ZL č. 6 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	5 947,37	0,00
7) Úprava parapetů a HUP, ZL č. 7 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	1 032,56	0,00
8) Vybudování vsaku, ZL č. 8 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	5 669,27	0,00
9) Odpady, ZL č. 9 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	40 866,00	- 7 893,48
Vícepráce a méněpráce celkem	94 647,59	-246 351,71
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	-151 704,12	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 12 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	6 843 403,29	821 208,39	7 664 611,68
Cena dle Dodatku č. 1	-151 704,12	-18 204,49	-169 908,61
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1	6 691 699,17	803 003,90	7 494 703,07

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: sedm milionů čtyři sta devadesát čtyři tisíc sedm set tři korun českých sedm haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/...../2025 ze dne 01. 12. 2025.

Příloha:

Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmana

Paulína Weissová
jednatel