

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257 – Fasáda na budově Novosady 155“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimír Lichnovský, 1. náměstek hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: ARRO, spol. s r.o.

Se sídlem: Třída Československé armády 192, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

Zápis v OR: C 30398 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 64581772

DIČ: CZ64581772

Zastoupený: Tomáš Kobliha, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 22. 04. 2025 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2025/00515/OI/DSM na realizaci stavby „Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257 – Fasáda na budově Novosady 155“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění této Smlouvy jsou stavebně montážní práce, které řeší opravu a zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem ETICS a zateplení půdy minerální vlnou, nahrazení některých zámečnických a klempířských prvků, výměnu pěti stávajících dřevěných oken za nová plastová, rekonstrukci hromosvodné soustavy, nový betonový plot z východní strany pozemku a novou vjezdovou bránu. Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 25. 07. 2025 Dodatek č. 1.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu provedení díla. Tato změna je provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje termín provedení díla uvedený v čl. II. odst. 1 Smlouvy následovně:**
Z důvodu nuceného přerušení stavebních prací v období 04. 07. – 10. 08. 2025 podle Oborného posouzení objektu z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů živočichů se **termín provedení díla prodlužuje o 38 dní v jarním termínu od 15. 04. 2026 do 22. 05. 2026.**
Z důvodu nevhodných klimatických podmínek se **provádění díla přerušuje v období od 23. 12. 2025 do 14. 04. 2026.**
Dílo bude dokončeno a předáno **do 22. 05. 2026**
2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/...../2025 ze dne 01. 12. 2025.

Příloha:
Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Tomáš Koblíha
jednatel