

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 – Rekonstrukce elektroinstalace na budově SPgŠ“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: ELEKTRO – BAU OLOMOUC, s. r. o.

Se sídlem: Příčná 129/3, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zápis v OR: C 16700 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 25376799

DIČ: CZ25376799

Zastoupený: Ing. Janem Borůvkou, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 04. 2024 Smlouvu o dílo na akci „Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 – Rekonstrukce elektroinstalace na budově SPgŠ“ č. 2024/00556/OI/DSM, jejímž předmětem jsou elektromontážní práce a drobné stavební práce na budově Střední pedagogické školy, Přerov, Denisova 3 (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě uzavřely smluvní strany dne 09. 09. 2024 Dodatek č. 1, dne 25. 07. 2025 Dodatek č. 2 a dne 29. 08. 2025 Dodatek č. 3.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Doplnění výměry kastlíku SDK, ZL č. 17 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	30 883,96	0,00
2) Instalace sluchátek v učebně, ZL č. 14 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	12 000,00	0,00
3) Elektroinstalace kotelna, ZL č. 15 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	10 167,00	0,00
4) Doplnění svítidel pro osvětlení nástěnek a hlavní vstup do budovy, ZL č. 16 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	27 170,00	0,00
5) SDK podhled kazetový – chodba 1.PP vč. úpravy rozvodů, ZL č. 18 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	137 348,00	0,00
6) Doplnění SDK revizních dvířek, ZL č. 19 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	19 600,00	0,00
7) Optimalizace EKV, ZL č. 20 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	62 550,00	0,00
8) Zhotovení scénického osvětlení, ZL č. 21 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	30 284,00	0,00
9) Doplnění venkovního osvětlení, ZL č. 22 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	24 572,00	0,00
10) Oprava strukturované kabeláže PC učebna, ZL č. 23 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	17 422,00	0,00

11) Doplnění zásuvkových skříní - venek, ZL č. 24 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	15 400,00	0,00
12) Montážní systém trubek – strop rozvody tělocvična, ZL č. 25 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	139 528,00	0,00
13) Doplnění svítidel půdní prostor + byt školníka, ZL č. 26 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	12 847,40	0,00
14) Doplnění el. otevírání dveří – kancelář ekonomky, ZL č. 27 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	5 970,00	0,00
15) Doplnění kamerového systému, ZL č. 28 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	25 315,50	0,00
16) Zhotovení předstěny m.č. 2.101, ZL č. 29 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	59 112,50	0,00
17) Zazdění výklenku v tělocvičně, ZL č. 30 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	3 985,00	0,00
18) Opláštění SDK m.č. S.135 + Podhled, ZL č. 31 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	30 528,32	0,00
19) Oprava SDK podhledů otvorů m.č. S.146-S.149, ZL č. 32 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	4 747,60	0,00
20) Přírážka na podíl vedlejších a ostatních nákladů víceprací k základním nákladům víceprací, ZL č. 33 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	11 630,05	0,00
21) Osazení AV techniky, ZL č. 34 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-15 600,00
22) Optimalizace EKV - méněpráce, ZL č. 35 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-19 000,00
23) Kabelové trasy, ZL č. 36 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-6 376,00
24) Ostatní práce, ZL č. 37 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-67 456,80
25) Měření TV signálu I. etapu, ZL č. 38 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-5 500,00
Vícepráce a méněpráce (celkem)	681 061,33	-113 932,80
ZMĚNA CENY DÍLA (CELKEM)	567 128,53	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	16 185 610,02	3 398 978,10	19 584 588,12
Cena dle Dodatku č. 1	262 386,60	55 101,19	317 487,79
Cena dle Dodatku č. 2	-1 057 702,84	-222 117,60	-1 279 820,44
Cena dle Dodatku č. 3	259 372,27	54 468,18	313 840,45
Cena dle Dodatku č. 4	567 128,53	119 096,99	686 225,52
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1 - 4	16 216 794,58	3 405 526,86	19 622 321,44

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1–4 včetně DPH slovy: devatenáct milionů šest set dvacet dva tisíc tři sta dvacet jedna korun českých čtyřicet čtyři haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2025 ze dne 01. 12. 2025.

Příloha: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1.náměstek hejtmana

Ing. Jan Borůvka
jednatel