

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

DODATEK Č. 9 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Realizace energeticky úsporných opatření – SPŠ Hranice – I. etapa a II. etapa“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Společnost „HSM + MARHOLD – SPŠ Hranice“

Hroší stavby Morava a.s.

Se sídlem: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc
Zápis v OR: B 10124 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 28597460
DIČ: CZ28597460
Zastoupený: Ing. Martinem Peřinou, předsedou představenstva

MARHOLD a.s.

Se sídlem: Motoristů 24, Svítkov, 530 06 Pardubice
Zápis v OR: B 2583 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
IČO: 15050050
DIČ: CZ150500050
Zastoupený: Jakubem Kousalem, DiS., členem představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XX
XX
XX

Bankovní spojení: XX
XX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

**I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Dne 07. 06. 2023 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2023/03282/OI/DSM na realizaci stavby „**Realizace energeticky úsporných opatření – SPŠ Hranice – I. etapa a II. etapa**“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění této Smlouvy je realizace energetických úsporných opatření spočívajících v zateplení obvodového pláště, střešního pláště, výměny výplní otvorů, realizace VZT a vybudování dvou nových kotelen namísto jedné stávající, jednotlivých objektů Střední průmyslové školy Hranice. Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 24. 10. 2023 Dodatek č. 1, dne 15. 12. 2023 Dodatek č. 2, dne 21. 05. 2024 Dodatek č. 3, dne 18. 09. 2024 Dodatek č. 4, dne 18. 12. 2024 Dodatek č. 5., dne 24. 06. 2025 Dodatek č. 6, dne 04. 08. 2025 Dodatek č. 7 a dne 08. 10. 2025 Dodatek č. 8.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy a s tím související změna ceny díla a dále změna termínu provedení díla v rozsahu dodávky a montáže výtahu V1 včetně výtahové šachty (objekt SO 01) a realizace zpevněných ploch k výtahovým šachtám.

3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Změna spodní stavby V1, ZL č. 116 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	60 505,62	-34 524,37
2) Zpevněné plochy k výtahovým šachtám V1 + V2, ZL č. 117 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	340 196,67	0,00
3) Příplatek za změnu rozměru výtahové kabiny V1 a doplnění čteček a čipů k V1 a V2, ZL č.118 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	269 500,00	0,00
4) Stříšky nad vstupy do výtahových šachet V1 a V2, ZL č.119 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	62 340,60	-32 933,93
5) VRN za prodloužení termín realizace výtahových šachet V1 + V2, ZL č.120 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	102 261,30	0,00
6) Úpravy vnějších povrchů V1 + V2, ZL č.121 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	216 509,59	-309 944,78
7) Elektroinstalace V1 + V2 (osvětlení nástupišť, kamerový systém), ZL č.122 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	92 720,74	0,00
8) Změna rozměrů výtahové šachty V1 z důvodu změny rozměrů výtahové technologie, ZL č.123 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	25 451,44	0,00
9) Výmalba výtahové šachty V1 + V2, ZL č.124 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	13 000,07	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	1 182 486,03	-377 403,08
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	805 082,95	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohody na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	87 742 096,24	18 425 840,21	106 167 936,45
Cena dle Dodatku č. 1	0,00	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 2	0,00	0,00	0,00

Cena dle Dodatku č. 3	1 268 373,46	266 358,43	1 534 731,89
Cena dle Dodatku č. 4	8 149 064,99	1 711 303,65	9 860 368,64
Cena dle Dodatku č. 5	-514 047,02	-107 949,87	-621 996,89
Cena dle Dodatku č. 6	623 950,37	131 029,58	754 979,95
Cena dle Dodatku č. 7	678 795,10	142 546,97	821 342,07
Cena dle Dodatku č. 8	-249 052,07	-52 300,93	-301 353,00
Cena dle Dodatku č. 9	805 082,95	169 067,42	974 150,37
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1–9	98 504 264,02	20 685 895,46	119 190 159,48

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1-9 včetně DPH slovy: jedno sto devatenáct milionů jedno sto devadesát tisíc jedno sto padesát devět korun českých čtyřicet osm haléřů.

3. Současně se smluvní strany z důvodu změny stavby před dokončením v souladu s čl. 4. 2. 4. Obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, dohodly na **změně termínu provedení díla v rozsahu dodávky a montáže výtahu V1 včetně výtahové šachty (objekt SO 01) a realizace zpevněných ploch dle ZL č. 117** takto:

Dodávka a montáž výtahů vč. výtahové šachty:

Termín dokončení dodávky a montáže **výtahu V2** vč. výtahové šachty (**objekt SO 03**) **do 5 měsíců od právní moci povolení stavby (bezbariérový přístup SPŠ Hranice)**

Termín dokončení dodávky a montáže výtahu V1 vč. výtahové šachty (objekt SO 01) a zpevněných ploch dle ZL č. 117 do 31. 05. 2026

Prodloužení termínu provedení díla v rozsahu dodávky a montáže výtahu V1 včetně výtahové šachty u objektu SO 01 a zpevněných ploch dle ZL č. 117 není s ohledem na vyšší nákladů vztahující se k tomuto objektu důvodem k uplatnění zádržného ve výši 10% sjednané ceny díla.

Zádržné (10% sjednané ceny) vztahující se k dílu mimo dodávku a montáž výtahu V1 vč. výtahové šachty (objekt SO 01) a zpevněné plochy dle ZL č. 117 objednatel uhradí zhotoviteli po předání a převzetí díla mimo dodávku a montáž výtahu V1 vč. výtahové šachty (objekt SO 01) a zpevněné plochy dle ZL č. 117, v případě vad při předání a převzetí díla až po jejich odstranění.

Cena za dodávku a montáž výtahu V1 vč. výtahové šachty (objekt SO 01) a cena za zpevněné plochy dle ZL č. 117 bude hrazena dle čl. 6.2.6. Obchodních podmínek.

4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/...../2025 ze dne 01. 12. 2025.

Příloha:
Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmana

Ing. Martin Peřina
předseda představenstva

Jakub Kousal, DiS.
člen představenstva