

**Prodloužení finančního vypořádání do 31.12.2026**

Název PO	ORG	ROK / ZOK UR/UZ	Název akce	I/O	Schválený rozpočet	komentář
Vincentinum, poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o.	1640	11.12.2023 UZ/17/4/2023	Příčky na pokojích - Sadová	I	2 000 000,00	Akce již prodlužovaná v ROK 9.12.2024 UR/04/67/2024. Dosud nedošlo k odsouhlasení projektové dokumentace HZS OK.
Klíč - centrum sociálních služeb, p.o.	1641	23.6. 2025 UZ/5/7/2025	Rekonstrukce objektu bývalé garáže	I	2 746 215,00	V roce 2026 bude vydání stavebního povolení, vyhlášení veřejné zakázky a následně realizace rekonstrukce.
Středisko sociální prevence Olomouc, p.o.	1644	16.12.2024 UZ/2/12/2024	Oprava rozvodů vodovodního, odpadního a kanalizačního potrubí	O	1 000 000,00	Nedostatek času na přípravu projektu a samostanou realizace v roce 2025.
Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, p.o	1636	16.06.2025 UR/20/61/2025	Oprava balkónů Loštice	O	1 400 000,00	Z důvodu nepřízně počasí a nutnosti dodržení technologického postupu se termín dokončení stavebních prací musí přesunout na jaro roku 2026.
		06.10.2025 UR/27/32/2025		O	1 680 000,00	
Domov seniorů POHODA Chválkovice, p.o.	1638	16.12.2024 UZ/2/12/2024	Výměna frekvenčního měniče u výtahu	O	280 000,00	Z časových a kapacitních důvodů oprava zatím nebyla provedena.
			Přebudování nákladního výtahu na evakuační v pavilonu B	I	1 000 000,00	U této investiční akce se řeší, jestli půjde přebudování technicky provést z důvodu velikosti původní šachty, dle nyní platných norem, nebo zda budeme příští rok žádat o vybudování nového evakuačního výtahu v pavilonu B.
		24.2.2025 UZ/3/13/2025	KJ č. 1 a KJ č.2	I	18 250 000,00	V současné době se připravuje dokumentace k veřejné zakázce na tuto akci.
Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o.	1656	16.12.2024 UZ/2/12/2024	Rekonstrukce výměňkových stanic v areálu CSSP, budovy 8D,3C,2A,7E9K,5M	O	2 600 000,00	Časová náročnost akce a nutnost výměny pouze mimo topnou sezónu.
		04.11.2025 UR/29/45/2025		O	2 548 859,50	Skutečná částka po vysoutěžení akce. Schválení v ROK 4.11.2025.
		04.11.2025 UR/29/13/2025	Impregnace podlah na pokojích a nákup vnitřního vybavení pro rekonstruovaný objekt v rámci akce „CSS Prostějov – Domov sester“	O	1 051 747,57	Schváleno v ROK 4. 11. 2025, PO nese realizaci všech akcí jako je například vybavení všech pokojů záclonami a namontování všech žaluzií – včetně průzkumu trhu.
I	633 832,00					
Centrum Centrum Dominika	1661	16.12.2024 UZ/2/12/2024	Vedlejší rozvod teplé a studené vody včetně stupaček	O	5 000 000,00	Časová náročnost vypracování projektových dokumentací, realizací veřejných zakázek, rozsahu stavebních prací a nedostatku kapacity firem (u akce "Koupelny Dřevohostice budova B" došlo k navýšení akce o 600 000,00 Kč z důvodu vysoutěžení vyšší částky než
		16.12.2024 UZ/2/12/2024	Rekonstrukce balkónů na budově B pracoviště Dřevohostice	O	1 400 000,00	

Název PO	ORG	ROK / ZOK UR/UZ	Název akce	I/O	Schválený rozpočet	komentář
Kokory, p.o.		16.12.2024 UZ/2/12/2024	Koupelny Dřevohostice budova B	I	2 400 000,00	byla schválena).
		20.10.2025 UR/28/38/2025			3 000 000,00	
Centrum Ostrůvek, p.o.	1702	16.12.2024 UZ/2/12/2024	Vybudování multifunkční místnosti a kanceláře CO-B	I	800 000,00	Z důvodu nezahájení stavebního řízení (ze strany orgánů činných ve stavebním řízení nebyly dodrženy zákonné lhůty pro vydání posudků – Odbor ochrany životního prostředí, HZS OK, které jsou potřebné pro zahájení stavebního řízení), které by umožnilo zrealizovat stavební práce v požadovaném rozsahu a následně stavební změny zkolaudovat.
Centrum Ostrůvek, p.o.	1702	17.06.2024 UZ/20/9/2024	Stavební úpravy budovy CO - E, včetně PBŘ	I	500 000,00	Akce již prodlužovaná v ROK 9.12.2024 UR/04/67/2024. Schází dokončení stavebních úprav potřebných k zajištění <u>změny účelu užívání stavby a PBŘ</u> (bude schváleno v ROK 1.12.2025), nebude možné zajistit kolaudaci stavby a také zápis do katastru nemovitostí ještě v roce 2025.