

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení průzkumných, projektových a inženýrských prací
a činností pro akci

„ZZS OK – FVE Hněvotínská“

uzavřené podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX
XX

XX
XX
XX
XX

XX
XX
XX
XX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: Zero Emission Consulting s.r.o.

Se sídlem: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
Zapsaný: Městský soud v Praze, sp. zn. C 365477
IČO: 09399895
DIČ: CZ09399895
Zastoupený: Ing. Miroslav Cejpek, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 19. 06. 2024 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2024/00683/OI/DSM pod názvem akce „ZZS OK – FVE Hněvotínská“, kdy předmětem plnění této smlouvy je kompletní zpracování technické a projekční přípravy určené pro realizaci dotačně energetického projektu na fotovoltaickou elektrárnu (FVE) pro stávající objekty Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje (ZZS OK) na ulici Hněvotínská v Olomouci (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu plnění Smlouvy o níže uvedené vícepráce, a s tím související změna ceny díla, změna platebních podmínek a změna termínů plnění Smlouvy.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu plnění Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby trafostanice včetně změny umístění bateriového uložení a výkon inženýrské činnosti k povolení záměru trafostanice/změny umístění bateriového uložení a navýšení rezervovaného výkonu výroby (FVE)	10 800,00	0,00
2) Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby trafostanice, elektropřípojek a dispečerského řízení FVE včetně výkonu inženýrské činnosti pro zajištění vyjádření provozovatele distribuční a přenosové soustavy k navrženému dispečerskému řízení	89 700,00	0,00
3) Autorský dozor při realizaci trafostanice a elektropřípojek pro stávající objekty areálu ZZS OK	20 000,00	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	120 500,00	0,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	120 500,00	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění Smlouvy dohodly na změně ceny za plnění uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Čl. V. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

A) Cena za zpracování projektové dokumentace FVE

bez DPH	500 000,00 Kč
DPH 21 %	105 000,00 Kč
celkem včetně DPH	605 000,00 Kč

B) Cena za zpracování žádosti o připojení výrobní k distribuční soustavě

bez DPH	4 000,00 Kč
DPH 21 %	840,00 Kč
celkem včetně DPH	4 840,00 Kč

C) Cena za výkon inženýrské činnosti (IČ)

bez DPH	20 000,00 Kč
DPH 21 %	4 200,00 Kč
celkem včetně DPH	24 200,00 Kč

D) Cena za dopracování projektové dokumentace FVE a zpracování položkového rozpočtu FVE

bez DPH	100 000,00 Kč
DPH 21 %	21 000,00 Kč
celkem včetně DPH	121 000,00 Kč

E) Cena za zpracování návrhu technických a kvalifikačních kritérií

bez DPH	10 000,00 Kč
DPH 21 %	2 100,00 Kč
celkem včetně DPH	12 100,00 Kč

F) Cena za zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby trafostanice včetně změny umístění bateriového uložení

bez DPH	8 000,00 Kč
DPH 21 %	1 680,00 Kč
celkem včetně DPH	9 680,00 Kč

G) Cena za výkon inženýrské činnosti (IČ) pro povolení záměru trafostanice/změny umístění bateriového uložení a navýšení rezervovaného výkonu výrobní (FVE)

bez DPH	2 800,00 Kč
DPH 21 %	588,00 Kč
celkem včetně DPH	3 388,00 Kč

H) Cena za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby trafostanice, elektropřípojek a dispečerského řízení FVE včetně položkového rozpočtu

bez DPH	87 000,00 Kč
DPH 21 %	18 270,00 Kč
celkem včetně DPH	105 270,00 Kč

I) Cena za inženýrskou činnost pro zajištění vyjádření provozovatele distribuční a přenosové soustavy (DS/PS) k navrženému dispečerskému řízení FVE

bez DPH	2 700,00 Kč
DPH 21 %	567,00 Kč
celkem včetně DPH	3 267,00 Kč

J) Cena za výkon činností ZŘ

bez DPH	10 000,00 Kč
DPH 21 %	2 100,00 Kč
celkem včetně DPH	12 100,00 Kč

Předpokládaný počet hodin výkonu činností ZŘ je 10 hodin.
Hodinová sazba je 1 000,00 Kč bez DPH.

K) Cena za výkon autorského dozoru (AD)

bez DPH (50 000,00 Kč + 20 000,00 Kč)	70 000,00 Kč
DPH 21 %	14 700,00 Kč
celkem včetně DPH	84 700,00 Kč

Předpokládaný počet hodin výkonu AD je 100 hodin.
Hodinová sazba je 500,00 Kč bez DPH.

Celkem cena bez DPH	814 500,00 Kč
DPH 21 %	171 045,00 Kč

celkem včetně DPH 985 545,00 Kč

celkem včetně DPH slovy: devět set osmdesát pět tisíc pět set čtyřicet pět korun českých

3. Celková cena za plnění stanovená v čl. V. odst. 1 Smlouvy činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	694 000,00	145 740,00	839 740,00
Cena dle Dodatku č. 1	120 500,00	25 305,00	145 805,00
Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1	814 500,00	171 045,00	985 545,00

Celková cena dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 vč. DPH slovy: devět set osmdesát pět tisíc pět set čtyřicet pět korun českých.

4. V souvislosti se změnou ceny za plnění stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy se mění platební podmínky stanovené v čl. VI. odst. 1 Smlouvy takto:

Čl. VI. odst. 1 Smlouvy se doplňuje o nová písm. g), h) a i) s tímto zněním:

- g) 100% ceny za zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby trafostanice včetně změny umístění bateriového uložení a 100% ceny za výkon inženýrské činnosti pro povolení záměru trafostanice/změny umístění bateriového uložení a navýšení rezervovaného výkonu výroby (FVE), tj. 13 068,00 Kč včetně DPH (10 800,00 Kč bez DPH)**

je zhotovitel oprávněn fakturovat po předání projektové dokumentace pro povolení stavby trafostanice (1 listinné vyhotovení a digitální vyhotovení), povolení záměru trafostanice/změny umístění bateriového uložení s vyznačenou doložkou právní moci objednateli a po podání žádosti o navýšení rezervovaného výkonu výroby (FVE); přílohou faktury bude protokol o převzetí projektové dokumentace pro povolení stavby trafostanice;

- h) 80% ceny za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby trafostanice, elektropřípojek a dispečerského řízení FVE včetně položkového rozpočtu, tj. 84 216,00 Kč včetně DPH (69 600,00 Kč bez DPH)**

je zhotovitel oprávněn fakturovat po předání projektové dokumentace pro provádění stavby trafostanice, elektropřípojek a dispečerského řízení FVE včetně položkového rozpočtu (6 listinných vyhotovení a digitální vyhotovení) objednateli; přílohou faktury bude protokol o převzetí projektové dokumentace pro provádění stavby trafostanice, elektropřípojek a dispečerského řízení FVE včetně položkového rozpočtu;

- i) 20% ceny za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby trafostanice, elektropřípojek, dispečerského řízení FVE včetně položkového rozpočtu a 100% ceny za výkon inženýrské činnosti pro zajištění vyjádření provozovatele distribuční a přenosové soustavy DS/PS k navrženému dispečerskému řízení FVE, tj. 24 321,00 Kč včetně DPH (20 100,00 Kč bez DPH)**

je zhotovitel oprávněn fakturovat po předání aktualizované projektové dokumentace pro provádění stavby trafostanice, elektropřípojek, dispečerského řízení FVE se zpracovanými připomínkami provozovatele DS/PS včetně aktualizovaného položkového rozpočtu a souhlasného vyjádření příslušného provozovatele distribuční a přenosové soustavy (DS/PS) k navrženému dispečerskému řízení FVE objednateli; přílohou faktury bude protokol o převzetí aktualizované projektové dokumentace pro provádění stavby trafostanice, elektropřípojek, dispečerského řízení FVE se zpracovanými připomínkami provozovatele DS/PS včetně aktualizovaného položkového rozpočtu a souhlasného vyjádření příslušného provozovatele distribuční a přenosové soustavy.

5. Současně se smluvní strany vzhledem k rozšíření předmětu plnění Smlouvy dohodly **na termínech pro provedení víceprací dle tohoto dodatku** následovně:

Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se doplňuje o nová písm. g), h), i) a j) s tímto zněním:

- g) Termín předání projektové dokumentace pro povolení stavby trafostanice do 1 měsíce od účinnosti tohoto dodatku**
- h) Termín podání žádostí o povolení záměru trafostanice/změny umístění bateriového uložení a podání žádosti o navýšení rezervovaného výkonu výroby (FVE) do 2 měsíců od účinnosti tohoto dodatku**
- i) Termín předání projektové dokumentace pro provádění stavby trafostanice, elektropřípojek a dispečerského řízení FVE včetně položkového rozpočtu**

do 1 měsíce od nabytí právní moci povolení záměru

- j) Termín předání aktualizované projektové dokumentace pro provádění stavby trafostanice, elektropřípojek a dispečerského řízení FVE se zpracovanými připomínkami provozovatele DS/PS včetně aktualizovaného položkového rozpočtu a souhlasné vyjádření příslušného provozovatele distribuční a přenosové soustavy (DS/PS) k navrženému dispečerskému řízení FVE

do 15 dnů od vydání souhlasného stanoviska provozovatele distribuční a přenosové soustavy (DS/PS)

6. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2026 ze dne 26. 01. 2026.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Ing. Miroslav Cejpek
jednatel