



Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Vlastivědné muzeum v Olomouci – Revitalizace vodních prvků v zámeckém parku Čechy pod Kosířem“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.

Se sídlem: U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

Zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 911

IČO: 46974687

DIČ: CZ46974687

Zastoupený: Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva
Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XX
XX
XX

Bankovní spojení: XX
XX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

**I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Dne 13. 08. 2024 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2024/01196/OI/DSM na realizaci stavby „Vlastivědné muzeum v Olomouci – Revitalizace vodních prvků v zámeckém parku Čechy pod Kosířem“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění této Smlouvy jsou stavební práce, které řeší revitalizaci Malého a Velkého rybníka a souvisejících objektů v areálu zámeckého parku Čechy pod Kosířem, který je nemovitou kulturní památkou. Ke Smlouvě uzavřely smluvní strany dne 25. 07. 2025 Dodatek č. 1.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce, s tím související změna ceny díla a prodloužení termínu provedení díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

**II.
ZMĚNA SMLOUVY**

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) SO 302 - Zátopa odbahnění - přemístění a změna převozu sedimentu, ZL 12 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	1 600 955,00	-712 500,00
Vícepráce a méněpráce celkem	1 600 955,00	-712 500,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	888 455,00	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	32 638 091,63	6 853 999,24	39 492 090,87
Cena dle Dodatku č. 1	3 067 608,70	644 197,83	3 711 806,53
Cena dle Dodatku č. 2	888 455,00	186 575,55	1 075 030,55
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1 - 2	36 594 155,33	7 684 772,62	44 278 927,95

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 - 2 včetně DPH slovy: čtyřicet čtyři milionů dvě stě sedmdesát osm tisíc devět set dvacet sedm korun českých devadesát pět haléřů.

3. Současně se smluvní strany z důvodu změny rozsahu předmětu plnění Smlouvy dohodly na **změně termínu provedení díla uvedeného v čl. II. odst. 1 Smlouvy**, který nově činí:

Termín provedení díla: **do 30. 04. 2026**

4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/...../2026 ze dne 09. 03. 2026.

Příloha:
Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Ing. Jiří Pavlíček
předseda představenstva

Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva