



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo

na realizaci stavby

## „II/436 Přerov – Doloplazy – kř. II/437“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění

### 1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmána  
Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

### 2. Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Se sídlem: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Zápis v OR: Sp. zn. B 430 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

Zastoupený: Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva a  
Ing. Janem Kroupou, FEng., místopředsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XX  
XXX  
XXX

Bankovní spojení: XX  
XXX

(dále jen „Zhotovitel“)  
oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 05. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**II/436 Přerov – Doloplazy – kř. II/437**“ č. 2024/00525/OI/DSM (dále jen „Smlouva“). Předmětem díla je rekonstrukce vozovky a řádné odvodnění silnice II/436 v úseku od města Přerov (křižovatka ulice Hranické se sil. I/55) až ke křižovatce se sil. II/437 za obcí Doloplazy. Z rekonstrukce jsou vyjmuty úseky již realizované (část ulice Hranické, extravilánový úsek Přerov – Čekyně, část obce Tršice a obec Doloplazy). Celková délka řešeného úseku činí 10 130 m. Součástí díla je také oprava mostu ev.č. 436-014 a rekonstrukce opěrné zdi v Čekyni (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě uzavřely smluvní strany dne 17. 10. 2024 Dodatek č. 1, dne 23. 12. 2024 Dodatek č. 2, dne 22. 05. 2025 Dodatek č. 3, dne 21.07. 2025 Dodatek č. 4, dne 15. 08. 2025 Dodatek č. 5, dne 10. 11. 2025 Dodatek č. 6 a dne 22. 12. 2025 Dodatek č. 7.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce/méněpráce a s tím související změna ceny díla a změna termínu provedení 2. fáze stavby.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) SO 103 Čekyně - chodníky, ZL č. 19 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	560 499,58	0,00
2) SO 106.1 Penčice – hr. okresu Přerov, ZL č.20 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	657 406,16	-816 496,95
3) SO 105.2 Penčice II, ZL č. 21 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	969 693,42	-224 941,00
4) SO 105.1 Penčice I, ZL č. 22 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	264 827,61	-158 755,49
5) SO 107.1 Tršice I, ZL č. 23 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	37 694,59	0,00

6) Dorovnání součtové chyby ve ZL16 a ZL18, ZL č. 24 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	16 271,90	-115 884,00
7) SO 103.1 Čekyně - náves, přesun zastávek BUS - ZL č. 25 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	522 654,14	-171 671,35
8) SO 103 Čekyně, ZL č. 26 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	1 778 032,45	0,00
9) Oprava objízdné trasy IV, ZL č. 27 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-742 355,62
10) Oprava objízdné trasy III, ZL č. 28 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-977 054,65
Vícepráce a méněpráce celkem	<b>4 807 079,85</b>	<b>-3 207 159,06</b>
<b>ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM</b>	<b>1 599 920,79</b>	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

**Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy**, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	121 699 055,21	25 556 801,59	147 255 856,80
Cena dle Dodatku č. 1	271 226,55	56 957,58	328 184,13
Cena dle Dodatku č. 2	0,00	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 3	-179 510,60	-37 697,23	-217 207,83
Cena dle Dodatku č. 4	0,00	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 5	1 379 538,23	289 703,03	1 669 241,26
Cena dle Dodatku č. 6	1 214 747,39	255 096,95	1 469 844,34
Cena dle Dodatku č. 7	666 689,04	140 004,70	806 693,74
Cena dle Dodatku č. 8	1 599 920,79	335 983,37	1 935 904,16
<b>Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 - 8</b>	<b>126 651 666,61</b>	<b>26 596 849,99</b>	<b>153 248 516,60</b>

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 – 8 včetně DPH slovy: jedno sto padesát tři milionů dvě stě čtyřicet osm tisíc pět set šestnáct korun českých šedesát haléřů.

3. Současně se smluvní strany v návaznosti na povolení uzavírek dotčeného úseku dohodly na **změně termínů plnění Smlouvy** uvedených v čl. II. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

**Čl. II. odst. 1. písm. g) a h) Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:**

- g) Termín provedení 2. fáze stavby v rozsahu SO 103 Čekyně v úseku vymezeném křižovatkou ul. Borošín × Jabloňová v km 24,120 po začátek obce Čekyně od Penčice v km 24,997, SO 104 a úsek A

**od 07. 04. 2026 do 03. 08. 2026**

h) Termín provedení 2. fáze stavby v rozsahu SO 103 Čekyně v úseku vymezeném křižovatkou ul. Zámecká × Jabloňová × Na Červenici v km 23,788 (včetně křižovatky) po křižovatkou ul. Borošín × Jabloňová v km 24,120 (včetně křižovatky) od 18. 07. 2026 do 07. 10. 2026

4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2026 ze dne 13. 04. 2026.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**JUDr. Vladimír Lichnovský**  
1. náměstek hejtmána

**Mgr. Michal Kropáč**  
předseda představenstva a.s.

**Ing. Jan Kroupa, FEng.**  
místopředseda představenstva a.s.