



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

### „Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk – Rekonstrukce budovy Šumperk, Kozinova 4“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, v platném znění

**1. Objednatel: Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XX  
XX  
  
XX  
XX  
XX  
XX  
  
XX  
XX  
XX  
XX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.**

Se sídlem: 17. listopadu 1215/2c, 779 00 Olomouc

Zápis v OR: B 10102 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 25385551

DIČ: CZ25385551

Zastoupený: Jaroslavem Vyroubalem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XX  
XXX  
XXX

Bankovní spojení: XX  
XXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 11. 09. 2025 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2025/02919/OI/DSM na realizaci stavby „Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk – Rekonstrukce budovy Šumperk, Kozinova 4“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany uzavřely ke Smlouvě dne 13. 02. 2026 Dodatek č. 1.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Statické zajištění a změna konstrukce vikýřů ve 2 NP, ZL č. 09 (§222 odst. 6 ZZVZ)	1 313 466,48	-41 042,43
2) Schodišťová stěna, ZL č. 10 (§222 odst. 6 ZZVZ)	122 609,47	0,00
3) Podezdívání obvodového zdiva – výměna za trámové ztužení, ZL č. 11 (§222 odst. 6 ZZVZ)	89 276,34	0,00
4) Podtahování okenních otvorů – ulice Kozinova, štít, mč 104 a 210, ZL č. 12 (§222 odst. 6 ZZVZ)	291 522,10	0,00
5) Pomocná ocelová konstrukce sanace krovu ve štítu, ZL č. 13 (§222 odst. 6 ZZVZ)	6 969,50	0,00
6) Poplatky za sutě, ZL č. 14 (§222 odst. 6 ZZVZ)	180 730,60	0,00
7) Provozní vlivy – ztížené, ZL č. 15 (§222 odst. 4 ZZVZ)	48 900,00	
<b>Vícepráce a méněpráce celkem</b>	<b>2 053 474,49</b>	<b>-41 042,43</b>
<b>ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM</b>	<b>2 012 432, 06</b>	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

**Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy**, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 12 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	20 908 269,76	2 508 992,37	23 417 262,13
Cena dle Dodatku č. 1	634 278,16	76 113,38	710 391,54
Cena dle Dodatku č. 2	2 012 432,06	241 491,85	2 253 923,91
<b>Celková cena díla vč. Dodatků</b>	<b>23 554 979,98</b>	<b>2 826 597,60</b>	<b>26 381 577,58</b>

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 a č. 2 včetně DPH slovy: dvacet šest milionů tři sta osmdesát jedna tisíc pět set sedmdesát sedm korun českých padesát osm haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/...../2026 ze dne 18. 05. 2026.

Příloha:

Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**JUDr. Vladimír Lichnovský**  
1. náměstek hejtmána

**Jaroslav Vyroubal**  
předseda představenstva