

2. Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.

Se sídlem: U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno
Zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 911
IČO: 46974687
DIČ: CZ46974687
Zastoupený: Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva
Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XX
XX
XX

Bankovní spojení: XX
XX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

**I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Dne 13. 08. 2024 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2024/01196/OI/DSM na realizaci stavby „Vlastivědné muzeum v Olomouci – Revitalizace vodních prvků v zámeckém parku Čechy pod Kosířem“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění této Smlouvy jsou stavební práce, které řeší revitalizaci Malého a Velkého rybníka a souvisejících objektů v areálu zámeckého parku Čechy pod Kosířem, který je nemovitou kulturní památkou. Ke Smlouvě uzavřely smluvní strany dne 25. 07. 2025 Dodatek č. 1 a dne 02. 04. 2026 Dodatek č. 2.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce, s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

**II.
ZMĚNA SMLOUVY**

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Příjezdy, rozšíření dočasného vjezdu na stavbu, ZL 01 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	106 921,91	-26 427,80
2) Aktualizace kubatur sedimentů Velkého rybníka, ZL 07 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	178 362,00	0,00
3) Oprava zámeckých pěšin u Malého a Velkého rybníku, ZL 09 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	584 912,38	0,00
4) Demolice SO 305 Sdruženého objektu, ZL 11 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	346 983,97	0,00
5) Dopočet ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 ZL 13 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	73 260,00	0,00
6) Dopočet pásku pracovních spár, těsnícího plechu, cihel, ZL 14 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	166 902,30	0,00
7) Lešení, ZL 15 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	208 597,59	0,00
8) Doplnění výztuže, rovnaniny ZL 16 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	99 258,50	0,00
9) Změna zastřešeného úvaziště, ZL 17 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	79 734,44	-548 083,66
10) Náhradní výsadba, ZL 18 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	42 871,01	0,00
11) Zpevnění břehů Velký a Malý rybník, ZL 19 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	391 453,03	0,00
12) Přítěžovací lavice z rovnaniny, ZL 20 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	250 800,00	0,00
13) Osetí MR, VR, ZL 21 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	104 362,50	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	2 634 419,63	-574 511,46
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	2 059 908,17	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	32 638 091,63	6 853 999,24	39 492 090,87
Cena dle Dodatku č. 1	3 067 608,70	644 197,83	3 711 806,53
Cena dle Dodatku č. 2	888 455,00	186 575,55	1 075 030,55
Cena dle Dodatku č. 3	2 059 908,17	432 580,72	2 492 488,89
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1–3	38 654 063,50	8 117 353,34	46 771 416,84

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1–3 včetně DPH slovy: čtyřicet šest milionů sedm set sedmdesát jedna tisíc čtyři sta šestnáct korun českých osmdesát čtyři haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/...../2026 ze dne 18. 05. 2026.

Příloha:
Položkový rozpočet

Za Objednatele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Za Zhotovitele:

Ing. Jiří Pavlíček
předseda představenstva

Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva