

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„ZZS OK – výstavba nových výjezdových základů – Šternberk“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimír Lichnovský, 1. náměstek hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: RÝMSTAV CZ spol. s r.o.

Se sídlem: Nerudova 1290/20, 795 01 Rýmařov

Zápis v OR: C 17936 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 25391810

DIČ: CZ25391810

Zastoupený: Marek Hončík, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 06. 03. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „ZZS OK – výstavba nových výjezdových základů – Šternberk“ č. 2023/04947/OI/DSM, jejímž předmětem je novostavba výjezdové základny na parc. č. 1778, 1779, 1782, 1783/1 v k. ú. Šternberk. Navrhovaný objekt bude sloužit jako základna pro 3 výjezdové posádky s technickým zázemím pro 3 garážovaná vozidla (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 19. 09. 2024 Dodatek č. 1, dne 11. 04. 2025 Dodatek č. 2, dne 20. 06. 2025 Dodatek č. 3 a dne 05. 12. 2025 Dodatek č. 4.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce/méněpráce a s tím související změna ceny díla a změna termínu plnění Smlouvy.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Provedení kanalizační odbočky, ZL č. 19 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	4 308,74	0,00
2) Dodatečné připojení myčky a dřezu, ZL č. 20 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	9 465,29	0,00
3) Světelná a akustická signalizace k požární roletě garážových vrat, ZL č. 21 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	9 244,62	0,00
4) Záložní zdroj, ZL č. 22 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	82 892,59	-62 737,41
5) Fotovoltaická elektrárna na střeše objektu (FVE), ZL č. 23 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	1 901 723,73	-432 403,83
6) Zpevněné venkovní plochy a terénní úpravy, ZL č. 24 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	312 899,26	-45 289,90
7) Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady, ZL č. 25 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	39 875,00	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	2 360 409,23	-540 431,14
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	1 819 978,09	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	28 881 880,00	6 065 194,80	34 947 074,80
Cena dle Dodatku č. 1	1 125 199,95	236 291,99	1 361 491,94
Cena dle Dodatku č. 2	37 119,42	7 795,08	44 914,50
Cena dle Dodatku č. 3	334 073,54	70 155,44	404 228,98
Cena dle Dodatku č. 4	-31 985,20	-6 716,89	-38 702,09
Cena dle Dodatku č. 5	1 819 978,09	382 195,40	2 202 173,49
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1–5	32 166 265,80	6 754 915,82	38 921 181,62

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1-5 včetně DPH slovy: třicet osm milionů devět set dvacet jedna tisíc jedno sto osmdesát jedna korun českých šedesát dva haléřů.

3. Současně se smluvní strany dohodly na **změně termínu provedení díla stanoveného v čl. II. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Čl. II. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

a) Termín provedení díla do 08. 06. 2026

Smluvní strany rovněž ruší doplňková ujednání uvedená v čl. II. odst. 3 Dodatku č. 4 ke Smlouvě.

4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2026 ze dne 01. 06. 2025.

Příloha: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Marek Hončík
jednatel