

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Sociální služby pro seniory Olomouc – parkování pro služební vozidla“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX
XX
XX
XX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Stavitelství Pospíšil s.r.o.

Se sídlem: Na Zákopě 636/2b, Chválkovice, 779 00 Olomouc
Zápis v OR: Sp. zn. C 21401vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 25844610
DIČ: CZ25844610
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 09. 07. 2025 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2025/0731/OI/DSM na realizaci stavby „Sociální služby pro seniory Olomouc – parkování pro služební vozidla“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany uzavřely ke Smlouvě dne 15. 01. 2026 Dodatek č. 1 a dne 27. 05. 2026 Dodatek č. 2.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a s tím související změna ceny díla a prodloužení termínu provedení díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Nový přívod pro dílnu mechanika, ZL č. 10 (§222 odst. 5 ZZVZ)	37 804,00	0,00
2) Oprava dlažby po havárii teplovodu, ZL č. 11 (§222 odst. 6 ZZVZ)	34 616,35	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	72 420,35	0,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	72 420,35	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	22 499 122,00	4 724 815,62	27 223 937,62
Cena dle Dodatku č. 1	764 449,28	160 534,35	924 983,63
Cena dle Dodatku č. 2	45 751,90	9 607,90	55 359,80
Cena dle Dodatku č. 3	72 420,35	15 208,27	87 628,62
Celková cena díla vč. Dodatků č. 1-3	23 381 743,53	4 910 166,14	28 291 909,67

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1–3 včetně DPH slovy: dvacet osm milionů dvě stě devadesát jedna tisíc devět set devět korun českých šedesát sedm haléřů.

3. Současně se smluvní strany z důvodu změn předmětu plnění Smlouvy dohodly **na změně termínu provedení díla uvedeného v čl. II. odst. 1 Smlouvy**, který nově činí:

Termín provedení díla:

do 30. 06. 2026

4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručení návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/...../2026 ze dne 01. 06. 2026.

Příloha:

Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Ing. Tomáš Pospíšil
jednatel