

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„Domov pro seniory Radkova Lhota – Dobudování EPS s napojením na PCO a elektroinstalace“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Elektromont - Hulín, s.r.o.

Se sídlem: Kroměřížská 291, 768 24 Hulín

Zápis v OR: C 6073 vedená u Krajského soudu v Brně

IČO: 46904786

DIČ: CZ46904786

Zastoupený: Romanem Bartákem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 02. 12. 2025 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2025/04151/OI/DSM na realizaci stavby „Domov pro seniory Radkova Lhota – Dobudování EPS s napojením na PCO a elektroinstalace“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany uzavřely ke Smlouvě dne 13. 03. 2026 Dodatek č. 1.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Částečné zakrytí luxfer na chodbě I. etapy, ZL č. 16 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	16 137,24	0,00
2) Doplnění hliníkových dveří v I. etapě, ZL č. 18 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	44 834,00	0,00
3) Přidání mikrofonní stanice s rozšířením tlačítek do 1.NP, ZL č. 19 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	33 668,00	0,00
4) Doplnění chybějící silnoproudé elektroinstalace v I. etapě, ZL č. 21 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	91 773,00	0,00
5) Doplnění nahlášení požáru formou SMS do systému EPS a KSP, ZL č. 22 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	26 952,60	0,00
6) Doplnění podlahových lišt v I. etapě, ZL č. 15 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	192 676,72	0,00

7) Doplnění odskoku na chodbě 2.NP v I. etapě, ZL č. 17 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	18 419,64	0,00
8) Truhlářské práce v I. etapě, ZL č. 20 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	45 463,94	-13 105,89
Vícepráce a méněpráce celkem	469 925,14	-13 105,89
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	456 819,25	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 12 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	29 161 244,00	3 499 349,28	32 660 593,28
Cena dle Dodatku č. 1	762 436,33	91 492,36	853 928,69
Cena dle Dodatku č. 2	456 819,25	54 818,31	511 637,56
Celková cena díla vč. Dodatků	30 380 499,58	3 645 659,95	34 026 159,53

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1-2 včetně DPH slovy: třicet čtyři milionů dvacet šest tisíc jedno sto padesát devět korun českých padesát tři haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/...../2026 ze dne 15. 06. 2026.

Příloha:
Položkový rozpočet

Za Objednatele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Za Zhotovitele:

Roman Barták
jednatel