

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257 – Fasáda na budově Novosady 155“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: ARRO, spol. s r.o.

Se sídlem: Třída Československé armády 192, Hranice I-Město, 753 01
Hranice

Zápis v OR: C 30398 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 64581772

DIČ: CZ64581772

Zastoupený: Tomáš Kobliha, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 22. 04. 2025 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2025/00515/OI/DSM na realizaci stavby „Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257 – Fasáda na budově Novosady 155“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění této Smlouvy jsou stavebně montážní práce, které řeší opravu a zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem ETICS a zateplení půdy minerální vlnou, nahrazení některých zámečnických a klempířských prvků, výměnu pěti stávajících dřevěných oken za nová plastová, rekonstrukci hromosvodné soustavy, nový betonový plot z východní strany pozemku a novou vjezdovou bránu. Smluvní strany uzavřely dne 25. 07. 2025 Dodatek č. 1 a dne 09. 12. 2025 Dodatek č. 2.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce/méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Sloupky – betonáž, ZL č. 6 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	1 833,30	0,00
2) Sklepní okýnka, ZL č. 7 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	2 622,13	0,00
3) Luxfery, ZL č. 8 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	6 079,98	0,00
4) KZS doplnění, ZL č. 9 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	6 459,03	0,00
5) VZT doplnění mřížek ZL č. 10 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	432,19	-11 504,28
6) Fixní okno-přizdění ZL č. 11 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	3 093,41	0,00
7) SDK podhled ZL č. 12 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	11 551,06	0,00

8) Podpěrná konstrukce pod světlíkem ZL č. 13 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	16 890,05	0,00
9) Oplechování sloupků ZL č. 14 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	2 238,33	0,00
10) Svítidla ZL č. 15 (§222 odst. 4 ZZVZ)	1 401,30	0,00
11) Nátěr soklu ZL č. 16 (§222 odst. 4 ZZVZ)	21 205,31	0,00
12) Odvodňovací žlab ZL č. 17 (§222 odst. 4 ZZVZ)	16 487,26	0,00
13) Geodetické zaměření skutečného stavu ZL č. 18 (§222 odst. 4 ZZVZ)	4 830,00	0,00
14) Komín plynového kotle ZL č. 19 (§222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-3 000,00
Vícepráce a méněpráce (celkem)	95 123,35	-14 504,28
ZMĚNA CENY DÍLA (CELKEM)	80 619,07	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1. Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	9 564 075,74	2 008 455,91	11 572 531,65
Cena dle Dodatku č. 1	185 646,28	38 985,72	224 632,00
Cena dle Dodatku č. 2	0,00	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 3	80 619,07	16 930,00	97 549,07
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků	9 830 341,09	2 064 371,63	11 894 712,72

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1-3 včetně DPH slovy: jedenáct milionů osm set devadesát čtyři tisíc sedm set dvanáct korun českých sedmdesát dva haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/...../2026 ze dne 15. 06. 2026.

Příloha:

Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Tomáš Kobliha
jednatel