

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„Domov Na zámečku Rokytnice – parkoviště“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: PB SCOM s.r.o.

Se sídlem: Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
Zápis v OR: C 18505 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČO: 25397087
DIČ: CZ25397087
Zastoupený: Jiřím Pavlištíkem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 23. 09. 2025 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2025/03512/OI/DSM na realizaci stavby „Domov Na zámečku Rokytnice – parkoviště“ (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Kabelovod, ZL č. 1 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	74 203,38	0,00
2) Drenáž, sanace, ZL č. 2 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	261 299,00	-343 171,05
Vícepráce a méněpráce (celkem)	335 502,38	-343 171,05
ZMĚNA CENY DÍLA (CELKEM)	-7 668,67	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 12 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	7 133 718,45	856 046,21	7 989 764,66
Cena dle Dodatku č. 1	-7 668,67	-920,24	-8 588,91
Celková cena díla vč. Dodatku č. 1	7 126 049,78	855 125,97	7 981 175,75

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: sedm milionů devět set osmdesát jedna tisíc jedno sto sedmdesát pět korun českých sedmdesát pět haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/...../2026 ze dne 20. 07. 2026.

Příloha:
Položkový rozpočet

Za Objednatele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmana

Za Zhotovitele:

Jiří Pavlišník
jednatel