



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146 – Centrum odborné přípravy pro obory řezbářství“


uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: PS - MSI,a.s.

Se sídlem: Kúty 3802/17, 760 01 Zlín
Zápis v OR: B 1902 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO: 64507939
DIČ: CZ64507939

Zastoupený: Ing. Liborem Králem, místopředsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 11. 2024 Smlouvu o dílo na akci „Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146 – Centrum odborné přípravy pro obory řezbářství“ č. 2024/00586/OI/DSM, jejímž předmětem je výstavba centra odborné přípravy (COP) v areálu Střední školy řezbářské, Tovačov, Nádražní 146, 751 01 Tovačov, vč. inženýrských objektů, komunikace, kanalizace, úpravy vodoměrné šachty (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany uzavřely ke Smlouvě dne 19. 09. 2025 Dodatek č. 1 a dne 05. 06. 2026 Dodatek č. 2.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedenou méněpráci a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Odečet neprovedených prací, ZL 35 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-66 871,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	-66 871,00	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	37 796 651,56	7 937 296,83	45 733 948,39
Cena dle Dodatku č. 1	896 193,33	188 200,60	1 084 393,93
Cena dle Dodatku č. 2	-479 442,43	-100 682,91	-580 125,34
Cena dle Dodatku č. 3	-66 871,00	-14 042,91	-80 913,91
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků	38 146 531,46	8 010 771,61	46 157 303,07

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1–3 včetně DPH slovy: čtyřicet šest milionů jedno sto padesát sedm tisíc tři sta tři korun českých sedm haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním textu dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2026 ze dne 20. 07. 2026.

Příloha: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1.náměstek hejtmana

Za Zhotovitele:

Ing. Libor Král
místopředseda představenstva