



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„Střední škola polytechnická, Olomouc – rekonstrukce domova mládeže“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

Se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Zápis v OR: B 5743 vedená u Krajského soudu v Brně

IČO: 28315669

DIČ: CZ28315669

Zastoupený: Jiří Stacke, předseda představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 20. 01. 2025 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2024/01054/OI/DSM na realizaci stavby „Střední škola polytechnická, Olomouc – rekonstrukce domova mládeže“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění této Smlouvy jsou stavební práce, které zajistí kompletní rekonstrukci budovy domova mládeže Střední školy polytechnické Olomouc, Rooseveltova 79, 779 00 Olomouc. Jedná se o vytvoření nového prostoru pro ubytované, včetně samostatného hygienického zázemí, které je vždy společné pro dva pokoje a vytvoření vedlejších prostor pro studium a pobyt studentů školy. Smluvní strany uzavřely ke Smlouvě dne 12. 08. 2025 Dodatek č. 1, dne 18. 09. 2025 Dodatek č. 2, dne 10. 02. 2026 Dodatek č. 3 a dne 05. 06. 2026 Dodatek č. 4.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Stavební suť a odpady dle skutečnosti a zařídění, ZL č. 53 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	160 677,60	- 413 288,49
2) Změna zrnitosti vnější fasádní omítky, ZL č. 56 (§ 222 odst. 7 ZZVZ)	1 302 361,83	-1 302 363,00
3) Budky pro rorýse a netopýry, ZL č. 58 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	29 434,50	-21 150,00

4) Změna dispozice 2.NP, místnost číslo 220, vybudování sprchy, ZL č. 60 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	48 636,44	-3 331,60
5) Změna RŠ vnějších parapetů, ZL č. 64 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	15 794,10	-7 295,18
6) Rozšíření systému SGK, ZL č. 67 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	35 985,82	0,00
7) VRN – prodloužení termínu, ZL č. 68 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	224 218,66	0,00
8) SDK podhledy na schodištích a doplnění čel k SDK podhledům na chodbách, ZL č. 70 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	175 953,61	0,00
Vícepráce a méněpráce (celkem)	1 993 062,56	-1 747 428,27
ZMĚNA CENY DÍLA (CELKEM)	245 634,29	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	144 557 131,00	30 356 997,51	174 914 128,51
Cena dle Dodatku č. 1	-1 425 146,10	-299 280,68	-1 724 426,78
Cena dle Dodatku č. 2	375 836,27	78 925,62	454 761,89
Cena dle Dodatku č. 3	1 062 967,55	223 223,19	1 286 190,74
Cena dle Dodatku č. 4	1 439 924,00	302 384,04	1 742 308,04
Cena dle Dodatku č. 5	245 634,29	51 583,20	297 217,49
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1–5	146 256 347,01	30 713 832,88	176 970 179,89

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1–5 včetně DPH slovy: jedno sto sedmdesát šest milionů devět set sedmdesát tisíc jedno sto sedmdesát devět korun českých osmdesát devět haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/...../2026 ze dne 20. 07. 2026.

Příloha:

Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmana

Jiří Stacke
předseda představenstva