



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„OLÚ Paseka – Modernizace lůžkového fondu pavilonu A“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: VW WACHAL a.s.

Se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Zápis v OR: B 2976 vedená u Krajského soudu v Brně

IČO: 25567225

DIČ: CZ25567225

Zastoupený: Ing. Ondřejem Wachalem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 07. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „OLÚ Paseka – Modernizace lůžkového fondu pavilonu A “ č. 2024/00861/OI/DSM, jejímž předmětem jsou stavební práce, které modernizují stávající dožilé prostory pavilonu A Odborného léčebného ústavu Paseka, příspěvková organizace, na současnou technickou úroveň požadovanou ve zdravotní oblasti následné péče o pacienty (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě uzavřely smluvní strany dne 21. 11. 2024 Dodatek č. 1, dne 21. 02. 2025 Dodatek č. 2, dne 25. 03. 2025 Dodatek č. 3, dne 13. 06. 2025 Dodatek č. 4, dne 05. 08. 2025 Dodatek č. 5, dne 23. 03. 2026 Dodatek č. 6 a dne 27. 05. 2026 Dodatek č. 7.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Záměna části svítidel, ZL 25 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	5 040 238,59	-793 362,09
2) Chlazené stropy - změna řízení teploty, ZL 27 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	496 149,67	-297 999,04
3) Změny v osvětlení lůžkových ramp, ZL 28 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	398 313,52	-155 173,68
4) Odpočet vybavení interiéru, ZL 30 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-2 319 472,05
5) Změny m.č.202 a m.č. 105, ZL 31 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	42 199,63	-331 157,92
6) Doplnění kabeláže k medicínálním rampám, ZL 33 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	126 294,13	0,00
7) SIL_Elektroinstalace půda, ZL 34 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	70 400,62	0,00
8) Doplnění chybějících prvků slaboproudu, přemístění hlásičů EPS, ZL 36 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	101 250,39	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	6 274 846,55	-3 897 164,78
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	2 377 681,77	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	161 127 102,83	33 836 691,59	194 963 794,42
Cena dle Dodatku č. 1	3 627 277,81	761 728,34	4 389 006,15
Cena dle Dodatku č. 2	3 347 833,04	703 044,94	4 050 877,98
Cena dle Dodatku č. 3	1 247 488,47	261 972,58	1 509 461,05
Cena dle Dodatku č. 4	533 694,69	112 075,88	645 770,57
Cena dle Dodatku č. 5	112 104,79	23 542,01	135 646,80
Cena dle Dodatku č. 6	1 802 228,30	378 467,94	2 180 696,24
Cena dle Dodatku č. 7	3 522 319,35	739 687,06	4 262 006,41
Cena dle Dodatku č. 8	2 377 681,77	499 313,17	2 876 994,94
Cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků 1 - 8	177 697 731,05	37 316 523,51	215 014 254,56

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 - 8 včetně DPH slovy: dvě stě patnáct milionů čtrnáct tisíc dvě stě padesát čtyři korun českých padesát šest haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním textu tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2026 ze dne 20. 07. 2026.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Ing. Ondřej Wachal
předseda představenstva