

Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„AGEL SMN a.s. – o. z. Nemocnice Přerov – Zateplení transfúzní stanice (včetně lékárny)“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů**1. Objednatel: Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: HALATS s.r.o.

Se sídlem: č.p. 160, 696 84 Těmice

Zápis v OR: společnost vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka
111619

IČO: 08047464
DIČ: CZ08047464

Zastoupený: SERHIY HALATS, jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 07. 2025 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „AGEL SMN a.s. – o. z. Nemocnice Přerov – Zateplení transfúzní stanice (včetně lékárny)“ č. 2025/00824/OI/DSM (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Elektronický vstupní systém, ZL č. 1 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	50 200,00	0,00
2) Rozvaděč R-FVE-4, ZL č. 2 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	30 630,00	0,00
3) Odborné stanovisko Technické inspekce České republiky, ZL č. 3 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	37 235,00	0,00
4) Biologický dozor, ZL č. 4 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-30 000,00
5) Sanace, ZL č. 5 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	270 517,40	-1 111 222,04
6) Protipožární dvířka, ZL č. 6 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	37 260,00	0,00

7) Žaluzie, ZL č. 7 (§ 222 odst. 4)	19 500,00	0,00
8) Ptačí budky, ZL č. 8 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	26 250,00	-16 700,00
9) Vnitřní obklady ostění, nadpraží a parapetů, ZL č.9 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	47 691,75	0,00
10) Úprava počtu žaluzií a sítí proti hmyzu, ZL č. 10 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	1 914,00	-11 025,00
11) Ostatní méněpráce, ZL č. 11 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	0,00	-290 102,83
Vícepráce a méněpráce (celkem)	521 198,15	-1 459 049,87
ZMĚNA CENY DÍLA (CELKEM)	-937 851,72	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	20 999 480,65	20 999 480,65
Cena dle Dodatku č. 1	-937 851,72	-937 851,72
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1	20 061 628,93	20 061 628,93

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 slovy: dvacet milionů šedesát jedna tisíc šest set dvacet osm korun českých devadesát tři haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2026 ze dne 31. 08. 2026.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Serhiy Halats
jednatel