

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

„Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 – Zateplení budovy Na Vozovce 32, Olomouc“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimír Lichnovský, 1. náměstek hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: MAMUT – THERM PRO s.r.o.

Se sídlem: Slaměnickova 1008/23b, Maloměřice, 614 00 Brno

Zápis v OR: V OR u Krajského soudu v Brně, C 55672

IČO: 27737209

DIČ: CZ27737209

Zastoupený: Martin Nekvapil, jednatel společnosti a
Ing. Jan Michek, jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 07. 2026 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 – Zateplení budovy Na Vozovce 32, Olomouc“ č. 2026/00399/OI/DSM, (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínů plnění Smlouvy.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravují termíny provedení díla stanovené v čl. II. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Čl. II. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- a) Termín zahájení prací: do 30 dnů od účinnosti této smlouvy
 - b) Termín provedení díla: do 5 měsíců od zahájení prací
 - c) Všechny stavebně montážní práce v interiérech školy včetně výměny oken budou prováděny **od 13. 08. do 11. 10. 2026** a musí být dokončeny a předány tak, aby výuka ve školním roce 2026–2027 se mohla vrátit do budovy Na Vozovce 32 dne **12. 10. 2026**.
2. V návaznosti na úpravu termínů plnění Smlouvy současně dochází ke změně čl. II. odst. 5 Smlouvy.

Čl. II. odst. 5. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Odchylně od čl. 7, bod 7.1.1. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:

„Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením díla dle čl. II. odst. 1 písm. b) nebo s provedením části díla písm. c) Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla s DPH za každý započatý den prodlení.“

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/...../2026 ze dne 31. 08. 2026.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Martin Nekvapil
jednatel

Ing. Jan Michek
jednatel