

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 - Rozšíření a výměna datové sítě a silnoproudých rozvodů a Rekonstrukce vodoinstalace na hlavní budově školy“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40 a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: ELEKTRO – BAU OLOMOUC, s.r.o.

Se sídlem: Příčná 129/3, 77900 Olomouc-Hodolany

Zápis v OR: C 16700 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 25376799

DIČ: CZ25376799

Zastoupený: Ing. Jan Borůvka, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 22. 06. 2026 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2026/00817/OI/DSM na realizaci stavby „Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 - Rozšíření a výměna datové sítě a silnoproudých rozvodů a Rekonstrukce vodoinstalace na hlavní budově školy“ (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Zhotovení kazetového akustického podhledu 2. a 3. NP a s tím související změny – výměna typu svítidel, odečet výmalby, drážkování (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	1 204 122,17	-435 060,10
2) Změna kabeláže datových rozvodů z FTP cat.5e na STP cat.6A, ZL č. 2 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	2 547 168,00	-1 629 810,00
3) HDMI kabely k dataprojektorům 2. NP a 3. NP, ZL č. 3 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	27 843,44	0,00
4) Doplnění svítidel m.č. 320, 316, 318, 321, ZL č. 4 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	14 931,00	0,00
5) Doplnění vnitřní kanalizace ZTI, ZL č. 5 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	113 817,24	0,00
6) Příprava pro stínící techniku 2. NP a 3. NP do ul. Gen Krátkého, ZL č. 6 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	59 237,10	0,00

Vícepráce a méněpráce celkem	3 967 118,95	-2 064 870,10
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	1 902 248,85 Kč	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. IV. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	38 837 909,68	8 155 961,03	46 993 870,71
Cena dle Dodatku č. 1	1 902 248,85	399 472,26	2 301 721,11
Celková cena díla vč. Dodatku č. 1	40 740 158,53	8 555 433,29	49 295 591,82

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: čtyřicet devět milionů dvě stě devadesát pět tisíc pět set devadesát jedna korun českých osmdesát dva haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/...../2026 ze dne 31. 08. 2026.

Příloha:

Položkový rozpočet

Za Objednatele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Za Zhotovitele:

Ing. Jan Borůvka
jednatel