

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„PPP a SPC Olomouckého kraje – zvýšení kvality služeb a kapacity centra – PPP Olomouc, U Sportovní haly 1a“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: RAPOS, spol. s r.o.

Se sídlem: Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov

Zápis v OR: C 27940 vedená u Krajského soudu v Brně

IČO: 25504487

DIČ: CZ25504487

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Ševčíkem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 16. 04. 2026 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2026/00489/OI/DSM na realizaci stavby „PPP a SPC Olomouckého kraje – zvýšení kvality služeb a kapacity centra – PPP Olomouc, U Sportovní haly 1a“ (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Výměna ventilů ZTI, ZL č. 01 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	62 398,70	0,00
2) Zrušení obložení stěn, ZL č. 02a (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	127 630,68	- 468 839,54
3) Změna omítek, ZL č. 02b (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	720 315,62	- 1 072 330,43
4) Výměna stoupacího kanalizačního vedení, ZL č. 03 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	161 387,14	0,00
5) Změna podlahových krytin, ZL č. 05 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	253 689,53	- 244 651,67
6) Bourání ŽB stěn, otvory v ŽB stěnách, ZL č. 06 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	50 138,89	- 8 212,55
Vícepráce a méněpráce celkem	1 375 560,56	- 1 794 034,19
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	- 418 473,63	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	27 856 556,08	5 849 876,78	33 706 432,86
Cena dle Dodatku č. 1	-418 473,63	-87 879,46	-506 353,09
Celková cena díla vč. Dodatku č. 1	27 438 082,45	5 761 997,32	33 200 079,77

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: třicet tři milionů dvě stě tisíc sedmdesát devět korun českých sedmdesát sedm haléřů.

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručení návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/...../2026 ze dne 14. 09. 2026.

Příloha:
Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Ing. Jaroslav Ševčík
jednatel