

Olomoucký kraj
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kanceláře hejtmána
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZNAČKA:

ZE DNE:

NAŠE Č. J.: SMOL/032696/2022/OCHR/HPOO/Nev

SP. ZNAČKA: S-SMOL/009111/2021/OCHR/29

SP. ZNAK / SK. ZNAK / SK. LHŮTA: 88.1 V/10

VYŘIZUJE: ■ ■ ■ ■ ■

TELEFON / MOBIL: ■ ■ ■ ■ ■

E-MAIL: ■ ■ ■ ■ ■

DNE: 2. 2. 2022

Žádost o prodloužení termínu čerpání dotace

Název dotačního titulu: Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2021.

Vážený pane hejtmáne,

dne 15. 6. 2021 byla mezi Olomouckým krajem, zastoupeným hejtmánem Ing. Josefem Suchánkem, a statutárním městem Olomouc, zastoupeném JUDr. Martinem Majorem, MBA, náměstkem primátora, uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace č. 2021/01504/OKH/DSM na částečnou úhradu uznatelných výdajů na pořízení dopravního prostředku pro JSDH Lošov.

Součástí smluvních podmínek je použití dotace na výdaje vzniklé nejpozději do 30. 6. 2022.

Žádáme Vás tímto o **prodloužení realizace dotace do 28. 4. 2023.**

Prodloužení termínu **pro použití dotace do 31. 5. 2023.**

Prodloužení termínu **pro vyúčtování dotace do 16. 6. 2023.**

Odůvodnění

Dne 7. 1. 2022 firma EMBEFOR s.r.o. požádala statutární město Olomouc o prodloužení termínu dodání dopravního automobilu o 6 měsíců, tj. do 28. 8. 2022, dle kupní smlouvy č. OCHR-HPOO/KUP/001656/2021/Vys. Důvodem uvedené žádosti je výrazné zpoždění výroby v důsledku chybějících subdodávek některých dílů souvisejících s celosvětovou pandemií koronaviru a především rostoucí poptávkou po polovodičích v různých odvětvích, které zásadně prodlužují dodací lhůty komponent používaných ve všech vozech. Kromě uvedeného se na těchto výpadech podíleli i globální problémy v logistice. Tato situace svým dopadem přesahuje segment automobilového průmyslu. Všechny výše uvedené události nastaly zásahem vyšší moci, a nebylo možné jim jakkoliv předejít a vyhnout se tak jejich aktuálním dopadům.

Dle kupní smlouvy č. OCHR-HPOO/KUP/001656/2021/Vys byl termín dodání předmětu plnění stanoven do 28. 2. 2022, bohužel z výše uvedených důvodů, nebude termín dodání dodržen.

Firma EMBEFOR s.r.o. garantuje dodání do 28. 8. 2022, což je po termínu stanovením ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2021/01504/OKH/DSM. Z tohoto důvodu žádáme o povolení prodloužení čerpání dotace z Olomouckého kraje na tento projekt.

Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace, čj. MV-69037-9/PO-FIN-2021, ve kterém prodloužilo termín realizace akce do 31. 8. 2022.

Předem děkuji za projednání naší žádosti a za Vaše porozumění ke vzniklé situaci.

Jsem s pozdravem

JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora