


507



KUOLP011T2HW

| | |
|--|--------------------------|
| KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Podatelna | |
| Datum doručení: | - 6 -10- 2021 příp. čas: |
| Číslo jednací: | 101040/2021 |
| Počet listů dokumentu: | |
| Počet příloh/ počet listů příloh: | |



Olomoucký kraj
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor sportu, kultury, památkové péče
Mgr. Sabina Soušková
Jeremenkova 1142/40a
779 00 Olomouc

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU POUŽITÍ A VYÚČTOVÁNÍ DOTACE

Vážená paní magistro,

chtěli bychom Vás požádat o prodloužení termínu použití a vyúčtování dotace, která nám byla poskytnuta v rámci dotačního programu Olomouckého kraje „Program památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2021“, dotačního titulu „Obnova nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, nacházejících se na území památkových rezervací a památkových zón“ oznámeno dopisem č. j. KUOK 46045/2021 a přidělena na základě smlouvy o poskytnutí dotace. Dotace byla poskytnuta na „Repasí výkladců, výrobu vstupních dveří, vložení a opravu historických rolet, opravu vstupních schodů.

Žádáme Vás o prodloužení termínu použití dotace do 30.11.2021 a prodloužení termínu vyúčtování dotace do 15.12.2021.

Žádost o prodloužení termínů podáváme z důvodu komplikované domluvy s realizačními firmami způsobenou pandemií covid-19. Realizační firma Boris Mahdal – Zámkařství Olomouc zajišťující osazení historických kovových rolet nebyla schopna za smlouvenou cenu historické kovové rolety vyrobit a osadit (cena se původních 302.250 Kč vyšplhala na 413.820 Kč), kdy zvýšení ceny za totožnou práci společnost zdůvodňovala zdražením materiálu. To jsme neakceptovali a sehnali jsme společnost ČERVINKA – ROLETY – ŽIŽKOV zabývající se také historickými kovovými roletami, která nám je schopna rolety vyrobit za přijatelnou cenu, která je ještě nižší než původní cena společnosti Boris Mahdal – Zámkařství Olomouc. Díky výše uvedeným průtahům nemohl pracovat ani stolař Miroslav Toláš na opravě výloh a dle jeho slov také čekal dlouhou dobu na vhodné dřevo pro výrobu dvou vstupních dveří. Čekací lhůta na dřevo byla způsobena ochromením trhu pandemií covid-19. Opravdu se snažíme dům opravit a domluvit se s realizačními firmami a máme velký zájem našemu domu vrátit jeho původní historický vzhled, proto Vám žádáme o shovívavost a prodloužení lhůt použití a využití dotace.

Thi Minh Hahn Doi



Van Quyen Pham

