

Příloha č. 2 – Žádost TK PRECHEZA Přerov z.s. o zpracování dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace

DS KVOK 82623/2020 redne 21.7.2020

TK PRECHEZA PŘEROV z.s.
IČ: 22826611
Přerov 750 02, Kosmákova 55
zastoupený: Mgr. Petr Huťka

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a, Olomouc
Náměstek hejtmána Olomouckého kraje
Ing. Petr Vrána
č.j.UZ/15/46/2019

Žádost o posunutí termínu k doložení úhrady požadované spoluúčasti k poskytnuté investiční dotaci
Č.J.UZ/15/46/2019

Dobrý den, zastupuji tenisový klub TK PRECHEZA PŘEROV z.s. Jsme tenisový klub, který zabezpečuje závodní, výkonnostní a rekreační sportovní přípravu dětí a mládeže. A v dobré víře se snažíme zlepšovat sportovní prostředí pro naši mládež.
Dne 22.7.2019 jsme podepsali smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 8 000 000,- Kč za účelem finanční podpory určené na investiční dotace do oblastí výstavby a rekonstrukcí tělovýchovných a sportovních zařízení v obcích a městech Olomouckého kraje. Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na podporu projektu „ Výstavba provozního zázemí ke sportovní hale – 1.etapa“.
Ve smlouvě je uvedeno, že tuto poskytnutou dotaci je příjemce povinen použít nejpozději do 30.6.2020. Tuto podmínku jsme splnili, poskytnutou částku jsme proinvestovali.
Ale bohužel došlo k neočekávaným skutečnostem, které způsobilo zpoždění jak stavby, tak hlavně spolufinancování, to znamená, že k dnešnímu dni nemůžeme prokázat úhradu dalších nákladů, u dodavatelské firmy jsme ve zpoždění splatnosti faktur ve výši dalších 16 mil.Kč.
Z těchto důvodů si Vás dovoluujeme požádat o posunutí termínu na úhradu požadované spoluúčasti.

Na tuto stavbu jsme žádali investiční dotaci na MŠMT již v říjnu v roce 2018, zde jsme byli v prvním kole neúspěšní, ale ve druhém kole se nám z MŠMT ozvali v červenci, že bychom dotaci na stavbu obdrželi, ale s tím, že bychom museli kolaudovat do konce roku 2019, zjišťovali jsme možnosti (zjistili jsme, že bychom stavbu mohli zahájit po ukončení výběrového řízení nejdříve v říjnu a časově se to nedalo stihnout). Také jsme byli ujištěni, že výsledky vybraných žadatelů na další rok budou známi již na začátku ledna. O dotaci na MŠMT jsme tedy požádali znovu a to v říjnu v roce 2019, během prosince jsme již dopředu připravili výběrové řízení a čekali jsme. Až v únoru, oproti očekávanému lednu, jsme byli informováni z MŠMT, že jsme mezi vybranými žadateli. Prakticky obratem jsme poslali na MŠMT požadované dokumenty, jedním z požadovaných dokumentů byla podepsaná smlouva o dílo. A čekali jsme na vydání rozhodnutí a počítali jsme, že ihned začneme se stavbou, bohužel začala situace s Covid 19, všichni zaměstnanci MŠMT měli nařízený homeoffice. Několikrát jsme emailem urgovali, zda jsou všechny poslané podklady v pořádku, po několika urgencích mi bylo emailem sděleno, že ano. A pořád se nic nedělo, až v červnu se mi ozvali, že máme ještě doložit další podklady, které musel vypracovat projektant a přece jenom to nebyla otázka jednoho dne. Ale kdyby po nás tyto podklady chtěli již v únoru, podklady by již 4 měsíce měli. Nyní čekáme každým dnem rozhodnutí.
Další skutečností, která zpozdila celou stavbu je vyšší moc. Zhotovitelem stavby nám bylo na začátku dubna doručeno Oznámení o vyšší moci – Covid -19 o vlivu vyšší moci na provádění díla,

Příloha č. 2 – Žádost TK PRECHEZA Přerov z.s. o zpracování dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace

zde došlo k velkému zpoždění stavby.

Zde ještě shrnutí, do 30.6.2020 jsme profinancovali 8 000 000,- Kč na projekt „Výstavba provozního zázemí ke sportovní hale – 1.etapa“. Na odvedené práci na stavbě, na fakturách k dnešnímu dni dlužíme dodavatelské firmě částku ve výši 16 mil.Kč, stavba je díky Covid cca o tři měsíce zpožděná. Z těchto důvodů bychom poprosili a požádali o posunutí termínu doložení spoluúčasti při této investiční akci.


Mgr. Petr Hutka
prezident TK PRECHEZA Přerov z.s.

TK PRECHEZA Přerov z.s.
KOSMÁKOVA 55, 750 02 PŘEROV
IČ: 228 26 611
DIČ: CZ22826611