

Žádost ze dne 31. 7. 2020

OBEC SELOUTKY

Seloutky 58, 798 04 pošta Určice, Olomoucký kraj, tel./fax. [REDACTED]

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
Ing. Radek Dosoudil
Jeremenkova 1191/40a
779 11 Olomouc

k č.j. - KUOK 55192/2020

Věc: Žádost o prodloužení termínu k odevzdání smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce zázemí sálu v Obci Seloutky – 2. etapa“

Dne 15. 5. 2020 obec Seloutky obdržela sdělení k žádosti o poskytnutí dotace v dotačním programu Olomouckého kraje „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2020“, v dotačním titulu „Rekonstrukce a oprava kulturních domů“, (dále jen „program“) na akci „Rekonstrukce zázemí sálu v Obci Seloutky – 2. etapa“. Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/20/48/2020 ze dne 20. 4. 2020 a schválilo poskytnutí dotace v požadované výši. Dále poskytovatel dotace požaduje do lhůty 31. 7. 2020 doručit mimo jiné:

- **kopii smlouvy/smluv o dílo s dodavatelem/dodavateli akce**

Obec Seloutky Vás v této záležitosti žádá o prodloužení termínu dodání tohoto dokumentu a to z důvodu nečinnosti společnosti R & G ZESTA s.r.o., která se svojí nabídkovou cenou 1.636.831,- Kč bez DPH, zakázku malého rozsahu vyhrála a která i přes opakovaně urgence ignoruje jakoukoliv snahu o komunikaci a řádné uzavření předmětné smlouvy. Společnost byla opakovaně písemně i telefonicky urgována, avšak bez jakéhokoliv výsledku. Obci Seloutky není známo jakékoliv stanovisko společnosti k dané věci.

Žádám vás o vstřícnost při řešení nastalé situace a prodloužení stanoveného termínu k doložení tohoto dokumentu.

V Seloutkách 31. 7. 2020

S pozdravem

František Kaprál - starosta obce

[REDACTED]
OBEC
SELOUTKY
798 04 Určice
IČ: 00488551

3. 8. 2020 - Upřesnění termínu doložení smlouvy o dílo se zhotovitelem k podané žádosti

OBEC SELOUTKY

Seloutky 58, 798 04 pošta Určice, Olomoucký kraj, tel./fax: [REDACTED]

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
Ing. Radek Dosoudil
Jeremenkova 1191/40a
779 11 Olomouc

k č.j. - KUOK 55192/2020

Věc: Žádost o prodloužení termínu k odevzdání smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce zázemí sálu v Obci Seloutky – 2. etapa“

Dne 15. 5. 2020 obec Seloutky obdržela sdělení k žádosti o poskytnutí dotace v dotačním programu Olomouckého kraje „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2020“, v dotačním titulu „Rekonstrukce a oprava kulturních domů“, (dále jen „program“) na akci „Rekonstrukce zázemí sálu v Obci Seloutky – 2. etapa“. Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/20/48/2020 ze dne 20. 4. 2020 a schválilo poskytnutí dotace v požadované výši. Dále poskytovatel dotace požaduje do lhůty 31. 7. 2020 doručit mimo jiné:

- **kopii smlouvy/smluv o dílo s dodavatelem/dodavateli akce**

Obec Seloutky Vás v této záležitosti žádá o prodloužení termínu dodání tohoto dokumentu a to z důvodu nečinnosti společnosti R & G ZESTA s.r.o., která se svojí nabídkovou cenou 1.636.831,- Kč bez DPH, zakázku malého rozsahu vyhrála a která i přes opakovaně urgence ignoruje jakoukoliv snahu o komunikaci a řádné uzavření předmětné smlouvy. Společnost byla opakovaně písemně i telefonicky urgována, avšak bez jakéhokoliv výsledku. Obci Seloutky není známo jakékoliv stanovisko společnosti k dané věci.

Žádám vás o vstřícnost při řešení nastalé situace a prodloužení stanoveného termínu do 20. 8. 2020 k doložení tohoto dokumentu.

V Seloutkách 31. 7. 2020

S pozdravem

František Kaprál - starosta obce

[REDACTED]
OBEC
SELOUTKY
798 04 Určice
IČ: 00488551