

**Obec Určice**  
**798 04 Určice 81, IČ 00288870, tel. 582 357 130**  
**e-mail: [podatelna@urcice.cz](mailto:podatelna@urcice.cz)**

---

V Určicích dne 6. 5. 2020

Olomoucký kraj  
Jeremenkova 40a  
779 00 Olomouc

**Věc: Žádost o změnu termínů ve Smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení CAS a uzavření dodatku**

Dovolujeme si Vás tímto požádat o změnu termínů uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace (2019/01565/OKH/DSM) na pořízení cisternové automobilové stříkačky jednotky sboru dobrovolných hasičů Určice v roce 2019.

Při výrobě cisternové automobilové stříkačky (CAS) se vyskytly nepředvídatelné skutečnosti spojené s přijatými mimořádnými opatřeními, které mají zabránit šíření koronaviru COVID – 19. Jedná se o omezení přepravních, cestovních a výrobních kapacit, které v současné době znemožňují dodavateli, obchodní společnosti ZHT Group s.r.o., dokončit výrobu CAS v původním termínu, a to z důvodu nedodání podvozku pro CAS. Výrobce podvozku společnost MAN Truck & Bus SE, Postfach 50 06 20, 809 76 Munchen zastavil vlivem této mimořádné situace výrobu dne 23. března 2020. V současné době neumí závazně potvrdit termín dodávky podvozku k finální montáži a kompletaci cisternové automobilové stříkačky.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem si Vás dovolujeme požádat o změnu termínů uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace a sepsání dodatku k této smlouvě. Nové termíny navrhuje v tomto znění:

Příjemce použije poskytnutou dotaci pořízení nové na CAS do 31. 01. 2021 (tzn., že uhradí fakturu schválenou GŘ HZS MV ČR do 31. 1. 2021) a to na náklady vzniklé do 31. 12. 2020 (tzn., že CAS bude obci dodána do 31. 12. 2020).

Příjemce předloží poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace do 20. 2. 2021.

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Petr Kouřil, starosta obce Určice

