Zpráva o naplňování Regionálního akčního plánu Olomouckého kraje k 30. 6. 2024

1. Úvod

Na národní úrovni je Regionální akční plán (RAP) určen pro realizaci území dimenze v programovém období EU 2021-2027 v pěti tématech Integrovaného regionálního operačního programu (IROP 2021-2027). Jedná se o silnice II. třídy, záchranou zdravotnickou službu, střední školství, deinstitucionalizaci sociálních služeb a speciální školství. RAP je také nástrojem pro naplňování územních cílů Strategie regionálního rozvoje ČR 21+.

V rámci RAP jsou v pěti dohodnutých tématech IROP 2021-2027 stanoveny alokace EFRR na úroveň kraje. Výše alokace jsou vypočteny na základě objektivně stanoveného klíče schváleného Národní stálou konferencí.

V rámci jednotlivých aktivit RAP je pro každý kraj zpracována textová a tabulková část – seznam projektů. Textová část obsahuje popis transparentního a nediskriminačního postupu tvorby aktivity RAP a popis věcné náplně. Tabulková část – seznam projektů obsahuje projektové záměry do maximální výše 130% alokace určené v dané aktivitě pro daný kraj.

Dokument pro jednotlivé aktivity RAP připravuje sekretariát Regionální stálé konference (RSK), je projednán v příslušné pracovní skupině RSK (pokud byla ustavena) a je schválen RSK. Aktualizace dokumentu je umožněna jedenkrát za 6 měsíců. Zpracování a implementace RAP je popsána v dokumentu Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021–2027.

2. Regionální akční plán Olomouckého kraje (RAP OK)

Na krajské úrovni byly dle stanovených klíčů pro jednotlivé aktivity Regionálního akčního plánu Olomouckého kraje (RAP OK) stanoveny alokace EFRR. K datu 30. 6. 2024 byly vyčísleny příspěvky EFRR v předložených projektech a na základě toho zbývající alokace EFRR dle jednotlivých aktivit RAP OK, včetně procentuálního vyjádření.

Aktivity RAP OK	Příspěvek EFRR v předložených projektech celkem (mil. Kč)	Celková alokace EFRR pro Olomoucký kraj (mil. Kč)	Zbývající alokace EFRR pro Olomoucký kraj (mil. Kč)	Využití Krajské obálky EFRR na jednotlivé aktivity RAP pro Olomoucký kraj (%)	Klíč	Počet
Aktivity RAP OK – celkem	571,19	1827,84	1257,55	31,25 %		
silnice II. třídy	249,90	922,79	673,79	27,10 %	kilometry	741
ZZS + centra bezpečí	98,12	162,54	64,42	60,40 %	výjezdové základny/ výjezdové skupiny	16/30
střední školy	223,17	234,88	11,71	95,01 %	Žáci a studenti SŠ, VOŠ, konzervatoří	27 470
speciální školy	0	58,83	58,83	0 %	Děti a žáci SVP celkem v MŠ, ZŠ, SŠ	12 593
deinstitucionalizace sociálních služeb	0	448,80	448,80	0 %	Projekty realizované v kraji ve spolupráci s MPSV	-

Tabulka 1 Alokace EFRR dle stanovených klíčů a stav čerpání alokace EFRR dle jednotlivých aktivit RAP OK (k 30.6.2024)

Na základě schválených aktivit RAP OK v Regionální stálé konferenci pro území Olomouckého kraje (RSK OK) jsou uvedeny počty projektů a alokace EFRR, a to do výše 100 %, respektive do výše 130 %. Data vychází z tabulkových částí – seznamů projektů – jednotlivých aktivit RAP OK.

Aktivity RAP OK	Počet projektů do 100 % alokace EFRR	Výdaje projektů – podíl EFRR do 100 % alokace (mil. Kč)	100% alokace EFRR pro Olomoucký kraj (mil. Kč)	Počet projektů do 130% alokace EFRR	Výdaje projektů – podíl EFRR do 130 % alokace (mil. Kč)	130% alokace EFRR pro Olomoucký kraj (mil. Kč)
silnice II. třídy	8	922,79	922,79	11	1 199,62	1 199,62
ZZS + centra bezpečí	1	98,12	98,12	2	127,58	127,58
střední školy	22	234,86	234,88	32	275,75	305,35
speciální školy	-	-	58,83	-	-	-
deinstitucionalizace sociálních služeb	12	448,80	448,80	-	-	-


Tabulka 2 Počet projektů dle jednotlivých aktivit RAP OK a aloakce EFRR dle jednotlivých aktivit RAP OK (k 30.6.2024)

3. RAP OK – silnice II. třídy

V rámci SC 3.1 IROP – Silnice II. třídy – Rozvoj a posilování udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility byla v IROP 2021–2027, dne 27. 9. 2022, vyhlášena 21. výzva – Silnice II. třídy na Prioritní regionální silniční síti (MRR). Ve 21. výzvě je uvedena alokace EFRR pro Olomoucký kraj pro aktivitu RAP OK – silnice II. třídy.

Podporovanými aktivitami ve 21. výzvě IROP jsou: výstavba obchvatů obcí a silničních přeložek na vybraných úsecích silnic II. třídy, rekonstrukce a modernizace silnic II. třídy na vybraných úsecích a jejich uzlových bodech, a technické zhodnocení a výstavba mostů na vybraných úsecích silnic II. třídy, to vše v rámci zlepšování přístupnosti k TEN-T.

Jedná se o průběžnou výzvu s jednokolovým modelem hodnocení. Ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2021+ bylo stanoveno ke dni 31. 12. 2027 s nejzazším datem ukončení realizace projektů dne 31. 12. 2029.



Graf 1 Stav využití alokace EFRR v aktivitě RAP OK – silnice II. třídy (k 30.6.2024)

Dle dat ze systému MS2021+ byly v rámci aktivity RAP OK – silnice II. třídy podány k 30. 6. 2024 projekty v celkovém objemu EFRR ve výši 249 899 559 Kč, což představuje 27,1 % krajské obálky EFRR pro Olomoucký kraj. Celková výše krajské obálky je 922 787 767 Kč.

RAP OK – silnice II. třídy							
Počet projektů celkem	**CZV celkem (mil. Kč)**	**Příspěvek v EFRR v předložených projektech celkem (mil. Kč)**	**Příspěvek státního rozpočtu celkem (mil. Kč)**	**Příspěvek žadatele (mil. Kč)**	**Celková alokace EFRR pro Olomoucký kraj (mil. Kč)**	**Zbývající alokace EFRR pro Olomoucký kraj (mil. Kč)**	**Využití celkové Krajské obálky pro EFRR Olomoucký kraj**
2	294,00	249,90	0	44,1	922,79	673,79	27,1 %

Tabulka 3 Přehled financování projektů v aktivitě RAP OK – silnice II. třídy (k 30.6.2024)

Dle dat ze systému MS2021+ byly v rámci 21. výzvy IROP – silnice II. třídy na Prioritní regionální silniční síti – SC. 3.1 (MRR) podány k 30. 6. 2024 za Olomoucký kraj dva projekty.

Název projektu	Žadatel	Místo realizace	Celkové způsobilé výdaje (mil. Kč)	Příspěvek v EFRR (mil. Kč)	Stavu projektu k 30. 6. 2024
II/437 Přáslavice – Lipník nad Bečvou (I. etapa)	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	Velký újezd	183,98	156,38	PP30 – Projekt s právním aktem
II/436 Přerov – Doloplazy	Olomoucký kraj	Tršice	110,02	93,52	PP30 – Projekt s právním aktem


Tabulka 4 Podané projekty v rámci aktivity RAP OK – silnice II. třídy (k 30.6.2024)

4. RAP OK – Zdravotnická záchranná služba (ZZS)

V rámci SC 2.1 IROP – Integrovaný záchranný systém – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizik a katastrof a odolnosti vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům byla v IROP 2021–2027, dne 31. 8. 2022, vyhlášena 12. výzva – Integrovaný záchranný systém – ZZS krajů (MRR). Ve 12. výzvě je uvedena alokace EFRR pro Olomoucký kraj pro aktivitu RAP OK – ZZS.

Podporovanými aktivitami v 12. výzvě IROP jsou: pořízení materiálně technického vybavení a vytvoření hmotných podmínek pro ZS IZS, výstavba a modernizace výcvikových a vzdělávacích středisek a pořízení technického a technologického vybavení, modernizace jednotného sytému varování a vyrozumění a výstavba, modernizace a rozvoj strategicky významných ICT systémů ZS IZS.

Jedná se o průběžnou výzvu s jednokolovým modelem hodnocení. Ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2021+ bylo stanoveno ke dni 31. 12. 2027 s nejzazším datem ukončení realizace projektů dne 31. 12. 2029.



Graf 2 Stav využití alokace EFRR v aktivitě RAP OK – ZZS (k 30.6.2024)

Dle dat ze systému MS2021+ byly v rámci aktivity RAP OK – ZZS podán k 30. 6. 2024 projekt v celkovém objemu EFRR ve výši 98 120 966 Kč, což představuje 60,4 % krajské obálky EFRR pro Olomoucký kraj. Celková finanční alokace krajské obálky v rámci 12. výzvy byla rozdělena mezi ZZS ve výši 82 015 999 Kč a Centra bezpečí ve výši 80 524 835, celková výše krajské obálky EFRR je 162 540 834 Kč.

RAP OK – ZZS + centra bezpečí							
Počet projektů celkem	**CZV celkem (mil. Kč)**	**Příspěvek v EFRR v předložených projektech celkem (mil. Kč)**	**Příspěvek státního rozpočtu celkem (mil. Kč)**	**Příspěvek žadatele (mil. Kč)**	**Celková alokace EFRR pro Olomoucký kraj (mil. Kč)**	**Zbývající alokace EFRR pro Olomoucký kraj (mil. Kč)**	**Využití celkové Krajské obálky EFRR pro Olomoucký kraj**
1	115,44	98,12	0	17,32	162,54	80,52	60,4 %

Tabulka 5 Přehled financování projektů v aktivitě RAP OK – ZZS (k 30.6.2024)

Dle dat ze systému MS2021+ byl v rámci 12. výzvy IROP – Integrovaný záchranný systém ZZS krajů – SC. 2.1 (MRR) podán k 30. 6. 2024 za Olomoucký kraj jeden projekt.

Název projektu	**Žadatel**	**Místo Realizace**	**CZV (v mil. Kč)**	**Příspěvek v EFRR (v mil. Kč)**	**Kód stavu projektu k 30. 6. 2024**
ZZS OK – Nákup sanitních vozidel	Olomoucký kraj	Hanušovice; Hranice; Jeseník; Konice; Litovel; Mohelnice; Olomouc; Prostějov; Přerov; Uničov; Zábřeh; Šternberk; Šumperk	115,44	98,12	PP31 – Projekt v realizaci


Tabulka 6 Podané projekty v rámci aktivity RAP OK – ZZS (k 30.6.2024)

5. RAP OK – střední školy

V rámci SC 4.1 IROP – Vzdělávací infrastruktura – Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu byla v IROP 2021–2027, dne 30. 11. 2022, vyhlášena 42. výzva – Střední školy (MRR). Ve 42. výzvě je uvedena alokace EFRR pro Olomoucký kraj pro aktivitu RAP OK – střední školství.

Podporovanými aktivitami ve 42. výzvě IROP jsou: střední školy.

Jedná se o průběžnou výzvu s jednokolovým modelem hodnocení. Ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2021+ bylo stanoveno ke dni 31. 12. 2027 s nejzazším datem ukončení realizace projektů dne 31. 12. 2029.



Graf 3 Stav využití alokace EFRR v aktivitě RAP OK – střední školy (k 30.6.2024)

Dle dat ze systému MS2021+ byly v rámci aktivity RAP OK – střední školy podány k 30. 6. 2024 projekty v celkovém objemu EFRR ve výši 223 165 852,51 Kč, což představuje 95,01 % krajské obálky EFRR. Celková výše krajské obálky je 234 884 326 Kč.

RAP OK – střední školy							
Počet projektů celkem	**CZV celkem (mil. Kč)**	**Příspěvek v EFRR v předložených projektech celkem (mil. Kč)**	**Příspěvek státního rozpočtu celkem (mil. Kč)**	**Příspěvek žadatele (mil. Kč)**	**Celková alokace EFRR pro Olomoucký kraj (mil. Kč)**	**Zbývající alokace EFRR pro Olomoucký kraj (mil. Kč)**	**Využití celkové Krajské obálky EFRR pro Olomoucký kraj**
19	262,55	223,17	13,13	26,25	234,88	11,71	95,01 %

Tabulka 7 Přehled financování projektů v aktivitě RAP OK – střední školy (k 30.6.2024)

Dle dat ze systému MS2021+ bylo v rámci 42. výzvy IROP – Střední školy – SC. 4.1 (MRR) podáno k 30. 6. 2024 za Olomoucký kraj 19 projektů.

Název projektu	**Žadatel**	**Místo realizace**	**Celkové způsobilé výdaje (mil. Kč)**	**Příspěvek v EFRR (v mil. Kč)**	**Kód stavu projektu k 30. 6. 2024**
Modernizace učeben oborů fotograf a elektrikář na SOŠ Litovel	Střední odborná škola Litovel, Komenského 677	Litovel	4,17	3,54	PP42 – Projekt finančně ukončen MF-PO
Zlepšení konektivity v Art Econ	ART ECON – Střední škola, s.r.o.	Prostějov	3,84	3,26	PP42 – Projekt finančně ukončen MF-PO
Modernizace odborného vzdělávání Moravské střední školy	Moravská střední škola s.r.o.	Olomouc	8,84	7,51	PP42 – Projekt finančně ukončen MF-PO
Rekonstrukce a modernizace odborných učeben na Gymnáziu Lipník nad Bečvou, Komenského sady	Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace	Lipník nad Bečvou	3,97	3,37	PP42 – Projekt finančně ukončen MF-PO

Vybudování odborných učeben pro podporu přírodovědného vzdělání na Gymnáziu Hranice	Olomoucký kraj	Hranice	10,52	8,94	PP30 – Projekt s právním aktem
Modernizace odborné učebny přípravy pokrmů	Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o.	Uničov	1,07	0,91	PP42 – Projekt finančně ukončen MF-PO
Špičkovými technologiemi a interakcí k moderní výuce a úsporám energií	Olomoucký kraj	Hranice	11,06	9,40	PP30 – Projekt s právním aktem
Odborné učebny pro 4. průmyslovou revoluci na SŠE Lipník nad Bečvou	Olomoucký kraj	Lipník nad Bečvou	7,85	6,67	PP30 – Projekt s právním aktem
Pořízení traktoru s návěsem	Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3	Šumperk	1,40	1,19	PP42 – Projekt finančně ukončen MF-PO
Modernizace odborné učebny digitálního tisku	Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední novosadská 87/53	Olomouc	1,02	0,87	PP42 – Projekt finančně ukončen MF-PO
Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 - Rekonstrukce dvou odborných učeben – laboratoře pro výuku oboru Aplikovaná chemie	Olomoucký kraj	Olomouc	8,00	6,80	PP30 – Projekt s právním aktem
Modernizace odborných učeben ICT na SPŠS Olomouc	Střední průmyslová škola strojnická Olomouc	Olomouc	3,05	2,59	PP42 – Projekt finančně ukončen MF-PO
Modernizace ICT učeben OA Olomouc	Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11	Olomouc	1,00	0,85	PP42 – Projekt finančně ukončen MF-PO
Střední škola technická Mohelnice – Výstavba nových dílen	Olomoucký kraj	Mohelnice	64,78	55,064	PP30 – Projekt s právním aktem
Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146 - Centrum odborné přípravy	Olomoucký kraj	Tovačov	60,00	51,00	PP30 – Projekt s právním aktem
Modernizace odborných učeben	Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o.	Prostějov	4,05	3,44	PP31 – Projekt v realizaci
Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 - Centrum odborné přípravy technických oborů (COPTO)	Olomoucký kraj	Olomouc	57,53	48, 90	PP30 – Projekt s právním aktem
Rekonstrukce a modernizace SOŠ Hranice, školská právnická osoba	Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba (popř. Vzdělávací středisko, s.r.o. - jako zřizovatel)	Hranice	5,25	4,46	PIP04 – Žádost o podporu s přijatou nominací hodnotitele a schvalovatele v DaHOS
Vzhůru na PC	Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově.	Prostějov	5,16	4,38	PIP04 PIP04 – Žádost o podporu s přijatou nominací hodnotitele a schvalovatele v DaHOS


Tabulka 8 Podané projekty v rámci aktivity RAP OK – střední školy (k 30.6.2024)

6. RAP OK – speciální školy

V rámci SC 4.1 IROP – Vzdělávací infrastruktura – Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu byla v IROP 2021–2027, dne 28. 11. 2023, vyhlášena 95. výzva – Školská poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče (MRR). V 95. výzvě je uvedena alokace EFRR pro Olomoucký kraj pro aktivitu RAP OK – speciální školy.

Podporovanými aktivitami v 95. výzvě IROP jsou: školská poradenská zařízení, vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona a střediska výchovné péče.

Jedná se o průběžnou výzvu s jednokolovým modelem hodnocení. Ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2021+ bylo stanoveno ke dni 30. 9. 2025 s nejzazším datem ukončení realizace projektu dne 30. 9. 2027. Dle informací Řídicího orgánu IROP 2021-2027 budou termíny této výzvy upraveny do souladu s termíny výzev ostatních aktivit RAP.



Graf 4 Stav využití alokace EFRR v aktivitě RAP OK – speciální školy (k 30.6.2024)

Dle dat ze systému MS2021+ nebyl v rámci RAP OK – speciální školy podán k 30. 6. 2024 žádný projekt. Celková výše krajské obálky je 58 828 113 Kč.

RAP OK – speciální školy							
Počet projektů celkem	**CZV celkem (mil. Kč)**	**Příspěvek v EFRR v předložených projektech celkem (mil. Kč)**	**Příspěvek státního rozpočtu celkem (mil. Kč)**	**Příspěvek žadatele (mil. Kč)**	**Celková alokace EFRR pro Olomoucký kraj (mil. Kč)**	**Zbývající alokace EFRR pro Olomoucký kraj (mil. Kč)**	**Využití celkové Krajské obálky EFRR pro Olomoucký kraj**
0	0	0	0	0	58,83	58,83	0 %

Tabulka 9 Přehled financování projektů v aktivitě RAP OK – speciální školy (k 30.6.2024)


7. RAP OK – deinstitucionalizace sociálních služeb

V rámci SC 4.2 IROP – Sociální infrastruktura – Podpora socioekonomického začlenění marginalizovaných komunit, domácností s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin včetně osob

se zvláštními potřebami, pomocí integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních služeb byla v IROP 2021–2027, dne 30. 10. 2023, vyhlášena 58. výzva – Deinstitucionalizace sociálních služeb (MRR). V 58. výzvě je uvedena alokace EFRR pro Olomoucký kraj pro aktivitu RAP OK – deinstitucionalizace sociálních služeb.

Podporovanými aktivitami v 58. výzvě IROP jsou: Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování.

Jedná se o průběžnou výzvu s jednokolovým modelem hodnocení. Ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2021+ bylo stanoveno ke dni 31. 12. 2027 s nejzazším datem ukončení realizace projektů dne 31. 12. 2029.



Graf 5 Stav využití alokace EFRR v aktivitě RAP OK – deinstitucionalizace sociálních služeb (k 30.6.2024)

Dle dat ze systému MS2021+ nebyl v rámci RAP OK – deinstitucionalizace sociálních služeb podán k 30. 6. 2024 žádný projekt. Celková výše krajské obálky je 448 800 000 Kč.

RAP OK – deinstitucionalizace sociálních služeb							
Počet projektů celkem	**CZV celkem (mil. Kč)**	**Příspěvek v EFRR v předložených projektech celkem (mil. Kč)**	**Příspěvek státního rozpočtu celkem (mil. Kč)**	**Příspěvek žadatele (mil. Kč)**	**Celková alokace EFRR pro Olomoucký kraj (mil. Kč)**	**Zbývající alokace EFRR pro Olomoucký kraj (mil. Kč)**	**Využití celkové Krajské obálky EFRR pro Olomoucký kraj**
0	0	0	0	0	448,80	448,80	0 %

Tabulka 10 Přehled financování projektů v aktivitě RAP OK – deinstitucionalizace sociálních služeb (k 30.6.2024)

8. Závěr

Zprávu o naplňování RAP OK ke dni 30. 6. 2024 zpracoval sekretariát RSK OK a schválila RSK OK dne 3. 10. 2024. Dokument byl zaslán na MMR.